

交通部臺灣鐵路管理局
損 益 表
中華民國108年度11月份

單位：新臺幣元

| 編號 | 科目 | 本年度法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|------|----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 41 | 營業收入 | 27,920,305,000.00 | 2,132,393,002.58 | 2,267,622,000.00 | -135,228,997.42 | -5.96 | 23,876,297,984.47 | 25,620,325,000.00 | -1,744,027,015.53 | -6.81 |
| 4102 | 勞務收入 | 19,254,780,000.00 | 1,485,280,725.00 | 1,541,341,000.00 | -56,060,275.00 | -3.64 | 16,887,724,634.00 | 17,684,894,000.00 | -797,169,366.00 | -4.51 |
| 4198 | 其他營業收入 | 8,665,525,000.00 | 647,112,277.58 | 726,281,000.00 | -79,168,722.42 | -10.90 | 6,988,573,350.47 | 7,935,431,000.00 | -946,857,649.53 | -11.93 |
| 51 | 營業成本 | 28,096,914,000.00 | 2,164,746,882.84 | 2,330,939,000.00 | -166,192,117.16 | -7.13 | 23,646,132,301.89 | 25,652,324,000.00 | -2,006,191,698.11 | -7.82 |
| 5102 | 勞務成本 | 26,434,511,000.00 | 2,073,083,859.84 | 2,193,063,000.00 | -119,979,140.16 | -5.47 | 22,500,392,399.29 | 24,133,868,000.00 | -1,633,475,600.71 | -6.77 |
| 5198 | 其他營業成本 | 1,662,403,000.00 | 91,663,023.00 | 137,876,000.00 | -46,212,977.00 | -33.52 | 1,145,739,902.60 | 1,518,456,000.00 | -372,716,097.40 | -24.55 |
| 61 | 營業毛利(毛損) | -176,609,000.00 | -32,353,880.26 | -63,317,000.00 | 30,963,119.74 | -48.90 | 230,165,682.58 | -31,999,000.00 | 262,164,682.58 | -819.29 |
| 52 | 營業費用 | 1,427,484,000.00 | 96,709,185.80 | 117,209,000.00 | -20,499,814.20 | -17.49 | 1,092,780,141.12 | 1,292,165,000.00 | -199,384,858.88 | -15.43 |
| 5202 | 業務費用 | 663,195,000.00 | 40,433,637.80 | 55,081,000.00 | -14,647,362.20 | -26.59 | 479,830,897.72 | 606,710,000.00 | -126,879,102.28 | -20.91 |
| 5203 | 管理費用 | 679,658,000.00 | 51,634,687.00 | 55,868,000.00 | -4,233,313.00 | -7.58 | 561,337,566.40 | 615,824,000.00 | -54,486,433.60 | -8.85 |
| 5298 | 其他營業費用 | 84,631,000.00 | 4,640,861.00 | 6,260,000.00 | -1,619,139.00 | -25.86 | 51,611,677.00 | 69,631,000.00 | -18,019,323.00 | -25.88 |
| 62 | 營業利益(損失) | -1,604,093,000.00 | -129,063,066.06 | -180,526,000.00 | 51,462,933.94 | -28.51 | -862,614,458.54 | -1,324,164,000.00 | 461,549,541.46 | -34.86 |
| 49 | 營業外收入 | 2,273,831,000.00 | 310,698,214.12 | 172,087,000.00 | 138,611,214.12 | 80.55 | 2,496,132,931.50 | 2,236,387,000.00 | 259,745,931.50 | 11.61 |
| 4998 | 其他營業外收入 | 2,273,831,000.00 | 310,698,214.12 | 172,087,000.00 | 138,611,214.12 | 80.55 | 2,496,132,931.50 | 2,236,387,000.00 | 259,745,931.50 | 11.61 |
| 59 | 營業外費用 | 2,850,136,000.00 | 213,083,863.99 | 237,396,000.00 | -24,312,136.01 | -10.24 | 2,770,594,908.51 | 2,612,482,000.00 | 158,112,908.51 | 6.05 |
| 5901 | 財務成本 | 752,400,000.00 | 63,880,146.00 | 62,700,000.00 | 1,180,146.00 | 1.88 | 801,025,862.00 | 689,700,000.00 | 111,325,862.00 | 16.14 |
| 5998 | 其他營業外費用 | 2,097,736,000.00 | 149,203,717.99 | 174,696,000.00 | -25,492,282.01 | -14.59 | 1,969,569,046.51 | 1,922,782,000.00 | 46,787,046.51 | 2.43 |
| 63 | 營業外利益(損失) | -576,305,000.00 | 97,614,350.13 | -65,309,000.00 | 162,923,350.13 | -249.47 | -274,461,977.01 | -376,095,000.00 | 101,633,022.99 | -27.02 |
| 64 | 稅前淨利(淨損) | -2,180,398,000.00 | -31,448,715.93 | -245,835,000.00 | 214,386,284.07 | -87.21 | -1,137,076,435.55 | -1,700,259,000.00 | 563,182,564.45 | -33.12 |
| 66 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2,180,398,000.00 | -31,448,715.93 | -245,835,000.00 | 214,386,284.07 | -87.21 | -1,137,076,435.55 | -1,700,259,000.00 | 563,182,564.45 | -33.12 |
| 68 | 本期淨利(淨損) | -2,180,398,000.00 | -31,448,715.93 | -245,835,000.00 | 214,386,284.07 | -87.21 | -1,137,076,435.55 | -1,700,259,000.00 | 563,182,564.45 | -33.12 |

交通部臺灣鐵路管理局
其他綜合損益表（附表）
中華民國108年度11月份

單位：新臺幣元

| 本期其他綜合損益 | 本月份實際數 | 年度截至本月份實際 |
|------------------|--------|----------------|
| 不重分類至損益之項目（稅後淨額） | | 159,790,800.00 |

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表
中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

| 編號 | 科目 | 金額 | % | 編號 | 科目 | 金額 | % |
|------|--------------------|---------------------------|---------------|------|------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 資產 | 814,155,375,458.52 | 100.00 | 2 | 負債 | 399,803,122,971.73 | 49.11 |
| 11 | 流動資產 | 26,160,410,197.03 | 3.21 | 21 | 流動負債 | 140,485,690,692.86 | 17.26 |
| 1101 | 現金 | 315,416,285.50 | 0.04 | 2101 | 短期債務 | 129,790,616,958.00 | 15.94 |
| 1104 | 流動金融資產 | 1,600,000,000.00 | 0.20 | 2105 | 應付款項 | 5,316,654,140.71 | 0.65 |
| 1105 | 應收款項 | 1,327,773,180.00 | 0.16 | 2108 | 預收款項 | 5,378,419,594.15 | 0.66 |
| 1108 | 存貨 | 5,726,494,705.50 | 0.70 | 24 | 長期負債 | 70,307,947,311.00 | 8.64 |
| 1111 | 預付款項 | 2,260,754,060.33 | 0.28 | 2401 | 長期債務 | 70,307,947,311.00 | 8.64 |
| 1113 | 待出售非流動資產 | 14,929,971,965.70 | 1.83 | 28 | 其他負債 | 189,009,484,967.87 | 23.22 |
| 13 | 基金、投資及長期應收款 | 2,916,182,100.00 | 0.36 | 2802 | 遞延負債 | 186,560,026,802.00 | 22.91 |
| 1302 | 非流動金融資產 | 2,916,182,100.00 | 0.36 | 2897 | 什項負債 | 2,449,458,165.87 | 0.30 |
| 14 | 不動產、廠房及設備 | 779,436,247,193.39 | 95.74 | 3 | 權益 | 414,352,252,486.79 | 50.89 |
| 1401 | 土地 | 425,726,376,330.80 | 52.29 | 31 | 資本 | 188,593,503,099.50 | 23.16 |
| 1402 | 土地改良物 | 141,282,636,722.80 | 17.35 | 3101 | 資本 | 188,593,503,099.50 | 23.16 |
| 1403 | 房屋及建築 | 43,972,867,996.70 | 5.40 | 32 | 資本公積 | 10,771,775,489.10 | 1.32 |
| 1404 | 機械及設備 | 9,089,035,492.90 | 1.12 | 3201 | 資本公積 | 10,771,775,489.10 | 1.32 |
| 1405 | 交通及運輸設備 | 106,973,823,515.71 | 13.14 | 33 | 保留盈餘（或累積虧損） | -116,586,763,454.34 | 14.32 |
| 1406 | 什項設備 | 1,165,999,064.60 | 0.14 | 3302 | 未指撥保留盈餘 | -1,137,076,435.55 | 0.14 |
| 1408 | 購建中固定資產 | 51,225,508,069.88 | 6.29 | 3303 | 累積虧損 | 115,449,687,018.79 | 14.18 |
| 15 | 投資性不動產 | 5,103,296,640.00 | 0.63 | 34 | 累積其他綜合損益 | -1,078,587,900.00 | 0.13 |
| 1501 | 投資性不動產－土地 | 5,103,296,640.00 | 0.63 | 3412 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | -1,078,587,900.00 | 0.13 |
| 16 | 無形資產 | 12,743,713.00 | | 36 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 332,652,325,252.53 | 40.86 |
| 1601 | 無形資產 | 12,743,713.00 | | 3601 | 首次採用國際財務報導準則調整數 | 332,652,325,252.53 | 40.86 |
| 18 | 其他資產 | 526,495,615.10 | 0.06 | | | | |
| 1804 | 待整理資產 | | | | | | |
| 1897 | 什項資產 | 526,495,615.10 | 0.06 | | | | |
| | 合計 | 814,155,375,458.52 | 100.00 | | 合計 | 814,155,375,458.52 | 100.00 |

附註：信託代理與保證資產(負債) 4,973,451,130元。

交通部臺灣鐵路管理局
資 產 負 債 表(附表)
中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 信託代理與保證資產 | 4,973,451,130.00 | 信託代理與保證負債 | 4,973,451,130.00 |
| 合計 | 4,973,451,130.00 | 合計 | 4,973,451,130.00 |

交通部臺灣鐵路管理局
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國108年11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------|-------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 以前 年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度奉 准先行辦 理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 實際執行數 | | | | 比較增減(一) | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 專業計畫 | 1,318,139,737.00 | 15,670,288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,988,427,737.00 | 10,252,438,068.00 | 6,523,373,019.00 | 342,532,905.00 | 6,865,905,924.00 | 66.97 | -3,386,532,144.00 | -33.03 | | |
| 繼續計畫 | 1,318,139,737.00 | 15,670,288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,988,427,737.00 | 10,252,438,068.00 | 6,523,373,019.00 | 342,532,905.00 | 6,865,905,924.00 | 66.97 | -3,386,532,144.00 | -33.03 | | |
| 鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年) | 0.00 | 3,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000,000.00 | 2,430,400,000.00 | 2,803,348,404.00 | 26,980,673.00 | 2,830,329,077.00 | 116.46 | 399,929,077.00 | 16.46 | | |
| 臺北機廠遷建設計畫 | 25,729,237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,729,237.00 | 13,600,000.00 | 20,534,698.00 | 0.00 | 20,534,698.00 | 150.99 | 6,934,698.00 | 50.99 | | |
| 環島鐵路整體系統安全提升計畫 | 14,497,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,497,788.00 | 14,497,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,497,788.00 | -100.00 | 本計畫項下原已辦理臺北車站防災應變中心建置相關工程，現因應臺北市政府「台北智慧車站計畫」案，成立臺北車站大樓智能化聯合防災中心建置統包工程；工程部分已於108年8月24日完工，10月24日召開竣工會議，尚有部分仍需改善，俟確認無誤後將積極安排辦理驗收作業，儘速完成辦理計價並完成結案事宜。 | |
| 高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫 | 0.00 | 2,560,922,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,560,922,000.00 | 2,203,616,000.00 | 2,063,871,542.00 | 196,775,862.00 | 2,260,647,404.00 | 102.59 | 57,031,404.00 | 2.59 | | |
| 票務系統整合再造計畫 | 301,970,225.00 | 278,392,000.00 | 0.00 | 0.00 | 580,362,225.00 | 580,362,225.00 | 213,783,731.00 | 0.00 | 213,783,731.00 | 36.84 | -366,578,494.00 | -63.16 | 本計畫「票務核心系統建置案」第一、二階段建置刻正辦理驗收前置作業。 | 妥善規劃驗收程序，持續以兼具品質及效率方式辦理驗收。 |
| 台鐵電務現代化提升計畫 | 85,233,834.00 | 2,214,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299,233,834.00 | 1,904,732,834.00 | 656,043,722.00 | 399,370.00 | 656,443,092.00 | 34.46 | -1,248,289,742.00 | -65.54 | 1.號誌連鎖系統更新工程，發包前置作業進度落後。 2.電車線高速檢查車採購案，原於108年8月29日公告招標，因廠商提出疑義取消公告，致影響招標進度。 | 1.號誌連鎖系統更新工程，已於108年10月14日報准同意以最有利標方式辦理，刻正積極趕辦相關行政程序中。 2.電車線高速檢查車，因廠商疑義研議修訂規範，已重新公告108年11月12日開標流標，11月21日第2次開標，評選程序辦理中。 |
| 高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫 | 16,500,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,500,000.00 | 23,004,000.00 | 1,888,216.00 | 0.00 | 1,888,216.00 | 8.21 | -21,115,784.00 | -91.79 | 本計畫項下軌道工程招標相關文件，因數量及材料規範問題退回修正及簽辦程序費時，致影響執行進度。 | 刻正依審查意見積極趕辦修正中，並指派專人加速審查，遇爭議項目隨時溝通解決，預計108年12月底前公告招標。 |

交通部臺灣鐵路管理局
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國108年11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------|------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 以前 年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度奉 准先行辦 理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 實際執行數 | | | | 比較增減(一) | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 臺鐵成功追分段鐵路 雙軌化新建工程 | 0.00 | 650,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000,000.00 | 505,000,000.00 | 388,659,694.00 | 118,377,000.00 | 507,036,694.00 | 100.40 | 2,036,694.00 | 0.40 | | |
| 臺鐵都會區捷運化暨 區域鐵路後續建設計 畫(基隆－苗栗段) | 5,017,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,017,338.00 | 4,000,000.00 | 4,245,964.00 | 0.00 | 4,245,964.00 | 106.15 | 245,964.00 | 6.15 | | |
| 臺鐵整體購置及汰換 車輛計畫(104－113 年) | 80,337,670.00 | 6,906,974,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,987,311,670.00 | 2,200,437,670.00 | 68,541,782.00 | 0.00 | 68,541,782.00 | 3.11 | -2,131,895,888.00 | -96.89 | 支線客車60輛採購案，因配合軌道車輛國產化政策，須修訂招標文件未及公告招標；另機車102輛採購案，已於108年10月8日決標，立約商尚未完成預付款請領作業，致影響預算執行進度。 | 支線客車60輛採購案，加速修訂招標文件進度；機車102輛採購案，請立約商加速辦理預付款還款保證作業後支付預付款，以提高預算執行率。 |
| 臺鐵高雄－屏東潮州 捷運化建設計畫－臺 鐵局工程配合款 | 465,841,817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,841,817.00 | 65,841,817.00 | 12,975.00 | 0.00 | 12,975.00 | 0.02 | -65,828,842.00 | -99.98 | 1.計畫項下工程因缺失改善及末期估驗等作業尚未完成，致預算執行進度落後。另委託其他機關代辦工程，因尚未結案未能核銷轉正。 2.工程所衍生之履約爭議案件，現已進入爭議調解訴訟程序或進行異議調解，因部分爭議案件持續上訴審理中及配合支應後續爭議調解或異議金額程序繁瑣，致應付予廠商之款項未能如期支付。 | 1.採購案執行進度落後部分，已請承商加速作業，並請監造及工務單位儘速辦理；另委託其他機關代辦工程，亦已多次函請委辦機關持續趕辦計畫結案作業。 2.履約或訴訟爭議案件均委由法律顧問處理以提高處理效率，後續將依訴訟、調解結果辦理。 |
| 臺中都會區鐵路高架 捷運化計畫－臺鐵局 工程配合款 | 236,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,000,000.00 | 236,000,000.00 | 236,000,000.00 | 0.00 | 236,000,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 高鐵左營站轉乘臺鐵 至屏東地區服務優化 計畫(106至107年) | 67,445,734.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,445,734.00 | 67,445,734.00 | 66,442,291.00 | 0.00 | 66,442,291.00 | 98.51 | -1,003,443.00 | -1.49 | | |
| 臺鐵整體購置及汰換 車輛計畫(2001－ 2015年) | 4,566,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,566,094.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,500,000.00 | -100.00 | 本計畫項下維修設備改善委託設計服務費，已完成預算變更，刻正辦理計價手續。 | 目前積極辦理計價審核及計列應付未付數程序。 |
| 一般建築及設備計畫 | 1,220,551,804.00 | 2,735,543,817.00 | 0.00 | 0.00 | 3,956,095,621.00 | 3,440,322,058.00 | 2,347,583,244.00 | 13,807,169.00 | 2,361,390,413.00 | 68.64 | -1,078,931,645.00 | -31.36 | | |
| 一次性項目 | 1,220,551,804.00 | 2,735,543,817.00 | 0.00 | 0.00 | 3,956,095,621.00 | 3,440,322,058.00 | 2,347,583,244.00 | 13,807,169.00 | 2,361,390,413.00 | 68.64 | -1,078,931,645.00 | -31.36 | | |

交通部臺灣鐵路管理局
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國108年11月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|-----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | 以前 年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度奉 准先行辦 理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 實際執行數 | | | | 比較增減(一) | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 土地 | 80,000.00 | 465,125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 465,205,000.00 | 465,205,000.00 | 432,282,395.00 | 0.00 | 432,282,395.00 | 92.92 | -32,922,605.00 | -7.08 | 採購程序辦理中及部分工程施工作業延遲，致影響執行進度。 | 按季召開一般建築及設備預算執行檢討會，檢討改善作業程序，並積極趕工。 |
| 土地改良物 | 111,510,667.00 | 118,127,000.00 | 0.00 | 0.00 | 229,637,667.00 | 215,055,581.00 | 66,917,795.00 | 2,588,720.00 | 69,506,515.00 | 32.32 | -145,549,066.00 | -67.68 | 採購程序辦理中及部分工程施工作業延遲，致影響執行進度。 | 按季召開一般建築及設備預算執行檢討會，檢討改善作業程序，並積極趕工。 |
| 房屋及建築 | 280,752,950.00 | 652,684,817.00 | 0.00 | 0.00 | 933,437,767.00 | 768,373,946.00 | 624,999,266.00 | 4,958,028.00 | 629,957,294.00 | 81.99 | -138,416,652.00 | -18.01 | 採購程序辦理中及部分工程施工作業延遲，致影響執行進度。 | 按季召開一般建築及設備預算執行檢討會，檢討改善作業程序，並積極趕工。 |
| 機械及設備 | 551,375,012.00 | 375,621,000.00 | 0.00 | 0.00 | 926,996,012.00 | 773,132,111.00 | 347,706,832.00 | 4,433,316.00 | 352,140,148.00 | 45.55 | -420,991,963.00 | -54.45 | 採購程序辦理中及部分工程施工作業延遲，致影響執行進度。 | 按季召開一般建築及設備預算執行檢討會，檢討改善作業程序，並積極趕工。 |
| 交通及運輸設備 | 246,081,499.00 | 1,057,466,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,303,547,499.00 | 1,121,485,744.00 | 829,429,671.00 | 1,772,505.00 | 831,202,176.00 | 74.12 | -290,283,568.00 | -25.88 | 採購程序辦理中及部分工程施工作業延遲，致影響執行進度。 | 按季召開一般建築及設備預算執行檢討會，檢討改善作業程序，並積極趕工。 |
| 什項設備 | 30,751,676.00 | 66,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 97,271,676.00 | 97,069,676.00 | 46,247,285.00 | 54,600.00 | 46,301,885.00 | 47.70 | -50,767,791.00 | -52.30 | 採購程序辦理中及部分工程施工作業延遲，致影響執行進度。 | 按季召開一般建築及設備預算執行檢討會，檢討改善作業程序，並積極趕工。 |
| 總計 | 2,538,691,541.00 | 18,405,831,817.00 | 0.00 | 0.00 | 20,944,523,358.00 | 13,692,760,126.00 | 8,870,956,263.00 | 356,340,074.00 | 9,227,296,337.00 | 67.39 | -4,465,463,789.00 | -32.61 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 2,538,691,541.00 | 18,405,831,817.00 | 0.00 | 0.00 | 20,944,523,358.00 | 13,692,760,126.00 | 8,870,956,263.00 | 356,340,074.00 | 9,227,296,337.00 | 67.39 | -4,465,463,789.00 | -32.61 | | |
| 土地 | 80,000.00 | 645,125,000.00 | 0.00 | -13,192,704.00 | 632,012,296.00 | 555,205,000.00 | 479,651,632.00 | 21,776,000.00 | 501,427,632.00 | 90.31 | -53,777,368.00 | -9.69 | | |
| 土地改良物 | 111,510,667.00 | 1,149,412,000.00 | 0.00 | 2,687,385.00 | 1,263,610,052.00 | 1,246,340,581.00 | 1,054,572,846.00 | 6,265,921.00 | 1,060,838,767.00 | 85.12 | -185,501,814.00 | -14.88 | | |
| 房屋及建築 | 326,750,738.00 | 2,044,315,817.00 | 0.00 | -394,441,335.00 | 1,976,625,220.00 | 2,137,506,734.00 | 1,554,657,097.00 | 10,875,549.00 | 1,565,532,646.00 | 73.24 | -571,974,088.00 | -26.76 | | |
| 機械及設備 | 853,345,237.00 | 2,209,611,000.00 | 0.00 | -1,037,520,732.00 | 2,025,435,505.00 | 2,291,055,336.00 | 639,721,066.00 | 201,810,276.00 | 841,531,342.00 | 36.73 | -1,449,523,994.00 | -63.27 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,190,523,986.00 | 11,623,475,000.00 | 0.00 | 1,840,208,103.00 | 14,654,207,089.00 | 6,993,478,799.00 | 4,982,238,691.00 | 115,557,728.00 | 5,097,796,419.00 | 72.89 | -1,895,682,380.00 | -27.11 | | |
| 什項設備及其他 | 56,480,913.00 | 733,893,000.00 | 0.00 | -397,740,717.00 | 392,633,196.00 | 469,173,676.00 | 160,114,931.00 | 54,600.00 | 160,169,531.00 | 34.14 | -309,004,145.00 | -65.86 | | |
| 總計 | 2,538,691,541.00 | 18,405,831,817.00 | 0.00 | 0.00 | 20,944,523,358.00 | 13,692,760,126.00 | 8,870,956,263.00 | 356,340,074.00 | 9,227,296,337.00 | 67.39 | -4,465,463,789.00 | -32.61 | | |