
金額 ％ 金額 ％

營業收入 30,274,889,000.00 1,854,148,795.20 2,514,830,000.00 -660,681,204.80 -26.27 16,423,326,705.86 22,885,030,000.00 -6,461,703,294.14 -28.24

勞務收入 19,080,817,000.00 1,171,923,650.00 1,564,046,000.00 -392,122,350.00 -25.07 9,645,304,206.00 14,552,928,000.00 -4,907,623,794.00 -33.72

其他營業收入 11,194,072,000.00 682,225,145.20 950,784,000.00 -268,558,854.80 -28.25 6,778,022,499.86 8,332,102,000.00 -1,554,079,500.14 -18.65

營業成本 29,687,653,000.00 2,462,008,042.03 2,460,420,000.00 1,588,042.03 0.06 21,208,593,855.61 22,154,264,000.00 -945,670,144.39 -4.27

勞務成本 28,075,499,000.00 2,367,451,818.03 2,326,756,000.00 40,695,818.03 1.75 20,270,055,848.81 20,949,786,000.00 -679,730,151.19 -3.24

其他營業成本 1,612,154,000.00 94,556,224.00 133,664,000.00 -39,107,776.00 -29.26 938,538,006.80 1,204,478,000.00 -265,939,993.20 -22.08

營業毛利（毛損） 587,236,000.00 -607,859,246.83 54,410,000.00 -662,269,246.83 -1,217.18 -4,785,267,149.75 730,766,000.00 -5,516,033,149.75 -754.83

營業費用 1,654,830,000.00 95,538,767.20 135,814,000.00 -40,275,232.80 -29.65 997,654,046.30 1,225,513,000.00 -227,858,953.70 -18.59

業務費用 714,133,000.00 33,634,652.20 59,284,000.00 -25,649,347.80 -43.27 419,475,204.60 534,599,000.00 -115,123,795.40 -21.53

管理費用 837,826,000.00 57,690,311.00 69,049,000.00 -11,358,689.00 -16.45 541,962,445.70 622,791,000.00 -80,828,554.30 -12.98

其他營業費用 102,871,000.00 4,213,804.00 7,481,000.00 -3,267,196.00 -43.67 36,216,396.00 68,123,000.00 -31,906,604.00 -46.84

營業利益（損失） -1,067,594,000.00 -703,398,014.03 -81,404,000.00 -621,994,014.03 764.08 -5,782,921,196.05 -494,747,000.00 -5,288,174,196.05 1,068.86

營業外收入 1,307,937,000.00 64,597,849.72 462,930,000.00 -398,332,150.28 -86.05 2,259,521,129.65 1,189,044,000.00 1,070,477,129.65 90.03

其他營業外收入 1,307,937,000.00 64,597,849.72 462,930,000.00 -398,332,150.28 -86.05 2,259,521,129.65 1,189,044,000.00 1,070,477,129.65 90.03

營業外費用 2,848,263,000.00 273,706,334.95 237,254,000.00 36,452,334.95 15.36 3,154,976,297.09 2,136,229,000.00 1,018,747,297.09 47.69

財務成本 792,400,000.00 149,814,503.00 66,033,000.00 83,781,503.00 126.88 965,071,278.00 594,301,000.00 370,770,278.00 62.39

其他營業外費用 2,055,863,000.00 123,891,831.95 171,221,000.00 -47,329,168.05 -27.64 2,189,905,019.09 1,541,928,000.00 647,977,019.09 42.02

營業外利益（損失） -1,540,326,000.00 -209,108,485.23 225,676,000.00 -434,784,485.23 -192.66 -895,455,167.44 -947,185,000.00 51,729,832.56 -5.46

稅前淨利（淨損） -2,607,920,000.00 -912,506,499.26 144,272,000.00 -1,056,778,499.26 -732.49 -6,678,376,363.49 -1,441,932,000.00 -5,236,444,363.49 363.15

繼續營業單位本期淨利（淨損） -2,607,920,000.00 -912,506,499.26 144,272,000.00 -1,056,778,499.26 -732.49 -6,678,376,363.49 -1,441,932,000.00 -5,236,444,363.49 363.15

本期淨利（淨損） -2,607,920,000.00 -912,506,499.26 144,272,000.00 -1,056,778,499.26 -732.49 -6,678,376,363.49 -1,441,932,000.00 -5,236,444,363.49 363.15

科目
本年度法定

預算數

本　　　月　　　份 本年度截至本月份累計數

實際數 預算數
比較增減(-)

中華民國111年度9月份　　  　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣元

實際數 預算數
比較增減(-)

交通部臺灣鐵路管理局

損　　益　　表



本 期 其 他 綜 合 損 益

7102 不重分類至損益之項目（稅後淨額） -240,883,395.00

本 月 份 實 際 數 本 年 度 截 至 本 月 份 實 際 數

交通部臺灣鐵路管理局
損　　益　　表
中華民國111年度9月份　   　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣元



科目 金　額 ﹪ 科目 金　額 ﹪
資產 862,278,002,614.40 100 負債 427,704,361,914.05 49.6

流動資產 28,203,993,827.72 3.27 流動負債 167,744,993,033.93 19.45

現金 784,076,450.70 0.09 短期債務 157,619,609,334.00 18.28

應收款項 524,537,518.00 0.06 應付款項 5,976,116,000.64 0.69

存貨 5,171,212,078.32 0.6 預收款項 4,149,267,699.29 0.48

預付款項 3,870,134,423.70 0.45 長期負債 62,622,722,052.00 7.26

待出售非流動資產 17,854,033,357.00 2.07 長期債務 62,622,722,052.00 7.26

基金、投資及長期應收款 1,911,357,372.00 0.22 其他負債 197,336,646,828.12 22.89

非流動金融資產 1,911,357,372.00 0.22 遞延負債 194,808,015,196.00 22.59

不動產、廠房及設備 825,800,538,661.18 95.77 什項負債 2,528,631,632.12 0.29

土地 419,911,423,737.00 48.7 權益 434,573,640,700.35 50.4

土地改良物 144,965,951,462.00 16.81 資本 237,171,780,380.50 27.51

房屋及建築 44,189,199,484.00 5.12 資本 237,171,780,380.50 27.51

機械及設備 10,242,301,940.60 1.19 資本公積 9,514,972,973.80 1.1

交通及運輸設備 111,818,872,465.81 12.97 資本公積 9,514,972,973.80 1.1

什項設備 991,563,459.10 0.11 保留盈餘（或累積虧損） -141,377,811,913.99 16.4

購建中固定資產 93,681,226,112.67 10.86 未指撥保留盈餘 -6,678,376,363.49 0.77

投資性不動產 5,103,296,640.00 0.59 累積虧損 134,699,435,550.50 15.62

投資性不動產－土地 5,103,296,640.00 0.59 累積其他綜合損益 -2,083,412,628.00 0.24

無形資產 40,885,784.00 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 -2,083,412,628.00 0.24

無形資產 40,885,784.00 首次採用國際財務報導準則調整數 331,348,111,888.04 38.43

其他資產 1,217,930,329.50 0.14 首次採用國際財務報導準則調整數 331,348,111,888.04 38.43

遞延資產 5,633,294.00

待整理資產

什項資產 1,212,297,035.50 0.14

合 計 862,278,002,614.40 100 合 計 862,278,002,614.40 100

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,624,072,676元。

資　　產　　負　　債　　表
中華民國111年9月30日　　　  　　 　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣元

交通部臺灣鐵路管理局



科目 金額 科目 金額
信託代理與保證資產 5,624,072,676.00 信託代理與保證負債 5,624,072,676.00

合 計 5,624,072,676.00 合 計 5,624,072,676.00

交通部臺灣鐵路管理局

資　　產　　負　　債　　表（附表）

中華民國111年9月30日　  　    　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣元



實支數
應付

未付數

合計

(3)

％

(3)/(2)

金額

(4)=(3)-(2)

％

(4)/(2)

專案計畫 6,053,792,012 17,351,136,000 0 0 23,404,928,012 14,018,579,820 15,011,982,203 30,880,514 15,042,862,717 107.31 1,024,282,897 7.31

繼續計畫 6,053,792,012 16,351,136,000 0 0 22,404,928,012 14,011,579,820 14,992,512,203 30,880,514 15,023,392,717 107.22 1,011,812,897 7.22

高雄機廠遷建潮州及

原有廠址開發計畫

343,417,570 0 0 0 343,417,570 25,368,000 33,785,018 0 33,785,018 133.18 8,417,018 33.18 本計畫於110年度屆

期，各案逐步完成

預算變更及結算作

業，並積極趕辦計

價程序，致本月執

行率較高。

持續追蹤並檢討各

案變更及結算作業

期程，以利及早完

成程序。

臺鐵高雄-屏東潮州捷

運化建設計畫-臺鐵局

工程配合款

452,738,214 0 0 0 452,738,214 22,477,820 3,707,354 0 3,707,354 16.49 -18,770,466 -83.51 本計畫本局負擔配

合款16.72億元，已

全數撥付鐵道局，

截至111年9月份累

計轉正核銷金額為

1,222,969,140元，尚

有449,030,860元未

轉正核銷。

本計畫已於106年9

月屆期，本局負擔

配合款遲未完成核

銷沖轉，積極洽鐵

道局儘速完成核銷

轉正，以利完成結

案作業。

鐵路行車安全改善六

年計畫(104至111年)

0 2,947,400,000 0 0 2,947,400,000 2,057,000,000 2,374,826,784 16,459,277 2,391,286,061 116.25 334,286,061 16.25

臺鐵整體購置及汰換

車輛計畫(104-113年)

5,015,886,791 9,567,300,000 0 0 14,583,186,791 11,007,398,000 10,884,933,543 0 10,884,933,543 98.89 -122,464,457 -1.11

臺鐵電務智慧化提升

計畫

225,586,296 2,880,000,000 0 0 3,105,586,296 551,000,000 1,268,029,475 13,981,755 1,282,011,230 232.67 731,011,230 132.67 原預計於第4季支

付計畫項下平交道

錄影監視系統、自

動防護集中監視裝

置及手動告警系統

更新工程預付款及

高壓分群裝置驗收

完成後計價款項，

提前月本月達成計

價請款程序，致執

行率較高。

賡續依年度作業計

畫推動，以利達成

全年度執行目標。

累計

預算

分配數

(2)

計畫名稱
以前

年度

保留數

本年度

法定

預算數

本年度奉

准先行辦

理數

調整數
合計

(1)

交通部臺灣鐵路管理局

固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國111年9月份 單位：新臺幣元

本      年      度      可      用      預      算      數 執行情形 差異

或

落後

原因

改進

措施
累計執行數 比較增減（－）



臺鐵成功追分段鐵路

雙軌化新建工程計畫

14,359,991 0 0 0 14,359,991 5,505,000 4,005,402 0 4,005,402 72.76 -1,499,598 -27.24 本計畫已於109年屆

期，惟追分車站於

108年即辦理招標，

歷經流標5次，決

標後又因受施工地

點鄰近市定古蹟恐

造破壞，須配合文

資審查，故至109年

4月始開工，依契

約工期預計111年11

月完工，後續又因

配合臨軌工程全面

停工檢視，肇致影

響工程進度，後續

依契約期程執行，

並積極趲趕計畫進

度。

每月與監造及立約

商召開工程進度追

蹤會議，並督促立

約商加速趲趕工進

，以利盡早完成提

高支用比。

高鐵彰化站與臺鐵轉

乘接駁計畫

1,803,150 5,000,000 0 0 6,803,150 0 0 0 0 0.00 0 0.00

臺鐵集集支線基礎設

施改善計畫

0 331,436,000 0 0 331,436,000 110,081,000 159,427,491 0 159,427,491 144.83 49,346,491 44.83 本計畫係土建及軌

道項下邊坡工程，

因地質敏感破碎區

域已多次因地震及

強降雨，發生大面

積土石崩塌，為維

護整體施工安全調

整工序加速施工，

致執行率較高。

後續將持續執行各

項工作及滾動檢討

各月預算，以有效

配置全年度計畫經

費。

臺鐵軌道結構安全提

升計畫(109至114年)

0 620,000,000 0 0 620,000,000 232,750,000 263,797,136 439,482 264,236,618 113.53 31,486,618 13.53

新興計畫 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 7,000,000 19,470,000 0 19,470,000 278.14 12,470,000 178.14

高雄機廠潮州基地二

期工程建設計畫

0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 7,000,000 19,470,000 0 19,470,000 278.14 12,470,000 178.14 本計畫尚在規劃設

計階段，依契約條

款內容辦理書圖製

作，因規劃設計實

施計畫書於本月核

定，依契約規定辦

理計價，致執行金

額較原預計分配數

高。

後續將持續執行各

項工作，並將年度

預算執行控制在可

用預算數範圍內。

一般建築及設備計畫 150,734,782 3,624,658,000 0 0 3,775,392,782 2,358,525,595 1,906,800,443 9,602,689 1,916,403,132 81.25 -442,122,463 -18.75

一次性項目 150,734,782 3,624,658,000 0 0 3,775,392,782 2,358,525,595 1,906,800,443 9,602,689 1,916,403,132 81.25 -442,122,463 -18.75

土地 0 86,773,000 0 0 86,773,000 56,785,000 42,411,811 0 42,411,811 74.69 -14,373,189 -25.31 採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

土地改良物 11,700,434 298,467,000 0 0 310,167,434 126,495,238 62,014,407 2,433,521 64,447,928 50.95 -62,047,310 -49.05 採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。



房屋及建築 62,890,963 379,966,000 0 0 442,856,963 245,021,529 144,214,427 3,924,937 148,139,364 60.46 -96,882,165 -39.54 採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

機械及設備 44,414,622 908,568,000 0 0 952,982,622 536,601,220 191,637,727 1,859,123 193,496,850 36.06 -343,104,370 -63.94 採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

交通及運輸設備 29,181,135 1,853,554,000 0 0 1,882,735,135 1,306,139,980 1,439,084,030 1,358,347 1,440,442,377 110.28 134,302,397 10.28 採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

什項設備 2,547,628 97,330,000 0 0 99,877,628 87,482,628 27,438,041 26,761 27,464,802 31.39 -60,017,826 -68.61 採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

總計 6,204,526,794 20,975,794,000 0 0 27,180,320,794 16,377,105,415 16,918,782,646 40,483,203 16,959,265,849 103.55 582,160,434 3.55

不動產、廠房及設備 6,204,526,794 20,975,794,000 0 0 27,180,320,794 16,377,105,415 16,918,782,646 40,483,203 16,959,265,849 103.55 582,160,434 3.55

土地 0 91,732,000 0 20,981,944 112,713,944 56,785,000 66,078,218 0 66,078,218 116.37 9,293,218 16.37

土地改良物 11,700,434 598,467,000 0 -60,497,977 549,669,457 191,495,238 219,634,124 5,238,399 224,872,523 117.43 33,377,285 17.43

房屋及建築 64,694,113 951,105,000 0 -72,832,343 942,966,770 377,079,529 242,028,993 5,197,702 247,226,695 65.56 -129,852,834 -34.44

機械及設備 385,117,227 1,855,968,000 0 -700,797,759 1,540,287,468 1,082,399,264 232,854,387 2,562,061 235,416,448 21.75 -846,982,816 -78.25

交通及運輸設備 5,740,467,392 17,363,877,000 0 806,642,404 23,910,986,796 14,581,863,756 16,124,245,152 27,458,280 16,151,703,432 110.77 1,569,839,676 10.77

什項設備及其他 2,547,628 114,645,000 0 6,503,731 123,696,359 87,482,628 33,941,772 26,761 33,968,533 38.83 -53,514,095 -61.17

總計 6,204,526,794 20,975,794,000 0 0 27,180,320,794 16,377,105,415 16,918,782,646 40,483,203 16,959,265,849 103.55 582,160,434 3.55


