
金額 ％ 金額 ％

營業收入 27,400,798,000.00 2,270,077,634.60 2,359,510,000.00 -89,432,365.40 -3.79 14,979,937,559.62 16,444,191,000.00 -1,464,253,440.38 -8.90

勞務收入
19,254,780,000.00 1,621,460,705.00 1,699,751,000.00 -78,290,295.00 -4.61 10,706,243,804.00 11,275,330,000.00 -569,086,196.00 -5.05

其他營業收入
8,146,018,000.00 648,616,929.60 659,759,000.00 -11,142,070.40 -1.69 4,273,693,755.62 5,168,861,000.00 -895,167,244.38 -17.32

營業成本
26,866,422,000.00 1,799,546,763.62 2,228,723,000.00 -429,176,236.38 -19.26 14,402,221,566.50 15,612,371,000.00 -1,210,149,433.50 -7.75

勞務成本
25,133,329,000.00 1,693,925,778.61 2,084,979,000.00 -391,053,221.39 -18.76 13,482,138,317.66 14,604,382,000.00 -1,122,243,682.34 -7.68

其他營業成本
1,733,093,000.00 105,620,985.01 143,744,000.00 -38,123,014.99 -26.52 920,083,248.84 1,007,989,000.00 -87,905,751.16 -8.72

營業毛利（毛損）
534,376,000.00 470,530,870.98 130,787,000.00 339,743,870.98 259.77 577,715,993.12 831,820,000.00 -254,104,006.88 -30.55

營業費用
1,393,244,000.00 90,223,681.90 114,406,000.00 -24,182,318.10 -21.14 724,865,512.60 803,678,000.00 -78,812,487.40 -9.81

業務費用
646,187,000.00 38,296,613.90 53,674,000.00 -15,377,386.10 -28.65 334,724,037.90 376,487,000.00 -41,762,962.10 -11.09

管理費用
668,459,000.00 47,105,056.00 54,906,000.00 -7,800,944.00 -14.21 362,812,431.70 385,630,000.00 -22,817,568.30 -5.92

其他營業費用
78,598,000.00 4,822,012.00 5,826,000.00 -1,003,988.00 -17.23 27,329,043.00 41,561,000.00 -14,231,957.00 -34.24

營業利益（損失）
-858,868,000.00 380,307,189.08 16,381,000.00 363,926,189.08 2,221.64 -147,149,519.48 28,142,000.00 -175,291,519.48 -622.88

營業外收入
952,599,000.00 112,997,592.36 108,129,000.00 4,868,592.36 4.50 860,134,637.46 461,323,000.00 398,811,637.46 86.45

其他營業外收入
952,599,000.00 112,997,592.36 108,129,000.00 4,868,592.36 4.50 860,134,637.46 461,323,000.00 398,811,637.46 86.45

營業外費用
2,984,938,000.00 480,315,947.30 248,649,000.00 231,666,947.30 93.17 1,621,727,616.47 1,741,609,000.00 -119,881,383.53 -6.88

財務成本
861,950,000.00 58,385,174.00 71,829,000.00 -13,443,826.00 -18.72 374,950,135.00 502,805,000.00 -127,854,865.00 -25.43

其他營業外費用
2,122,988,000.00 421,930,773.30 176,820,000.00 245,110,773.30 138.62 1,246,777,481.47 1,238,804,000.00 7,973,481.47 0.64

營業外利益（損失）
-2,032,339,000.00 -367,318,354.94 -140,520,000.00 -226,798,354.94 161.40 -761,592,979.01 -1,280,286,000.00 518,693,020.99 -40.51

稅前淨利（淨損）
-2,891,207,000.00 12,988,834.14 -124,139,000.00 137,127,834.14 -110.46 -908,742,498.49 -1,252,144,000.00 343,401,501.51 -27.43

繼續營業單位本期淨利（淨損）
-2,891,207,000.00 12,988,834.14 -124,139,000.00 137,127,834.14 -110.46 -908,742,498.49 -1,252,144,000.00 343,401,501.51 -27.43

本期淨利（淨損）
-2,891,207,000.00 12,988,834.14 -124,139,000.00 137,127,834.14 -110.46 -908,742,498.49 -1,252,144,000.00 343,401,501.51 -27.43

科目 本年度法定預算數

本　　　月　　　份 本年度截至本月份累計數

實際數 預算數
比較增減(-)

                                                                      中華民國107年度7月份　　　　　　　　                　　　　            　單位：新臺幣元

實際數 預算數
比較增減(-)

交通部臺灣鐵路管理局

損　　益　　表



科目 金　額 ﹪ 科目 金　額 ﹪

資產 801,269,712,893.79 100.00 負債 399,588,490,429.80 49.87

流動資產 22,472,167,046.69 2.80 流動負債 136,793,455,753.26 17.07

現金 393,267,977.40 0.05 短期債務 123,364,656,789.00 15.40

流動金融資產 900,000,000.00 0.11 應付款項 6,823,866,440.67 0.85

應收款項 790,376,915.00 0.10 預收款項 6,604,932,523.59 0.82

存貨 4,831,143,119.70 0.60 長期負債 72,199,881,741.00 9.01

預付款項 1,254,228,685.59 0.16 長期債務 72,199,881,741.00 9.01

短期墊款 717,802.00 其他負債 190,595,152,935.54 23.79

待出售非流動資產 14,302,432,547.00 1.78 遞延負債 188,099,506,756.40 23.48

基金、投資及長期應收款 3,195,816,000.00 0.40 什項負債 2,495,646,179.14 0.31

非流動金融資產 3,195,816,000.00 0.40 權益 401,681,222,463.99 50.13

不動產、廠房及設備 769,649,823,701.20 96.05 資本 166,067,463,099.50 20.73

土地 432,542,874,427.40 53.98 資本 166,067,463,099.50 20.73

土地改良物 141,624,088,254.50 17.67 資本公積 16,357,748,628.00 2.04

房屋及建築 45,335,234,636.60 5.66 資本公積 16,357,748,628.00 2.04

機械及設備 9,502,463,152.60 1.19 保留盈餘（或累積虧損） -113,125,419,621.71 14.12

交通及運輸設備 106,696,871,109.62 13.32 未指撥保留盈餘 -908,742,498.49 0.11

什項設備 1,235,460,116.10 0.15 累積虧損 112,216,677,123.22 14.00

購建中固定資產 32,712,832,004.38 4.08 累積其他綜合損益 -798,954,000.00 0.10

投資性不動產 5,103,296,640.00 0.64 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 -798,954,000.00 0.10

投資性不動產－土地 5,103,296,640.00 0.64 首次採用國際財務報導準則調整數 333,180,384,358.20 41.58

無形資產 12,185,782.00 首次採用國際財務報導準則調整數 333,180,384,358.20 41.58

無形資產 12,185,782.00

其他資產 836,423,723.90 0.10

什項資產 836,423,723.90 0.10

合 計 801,269,712,893.79 100.00 合 計 801,269,712,893.79 100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 4,396,461,682元。

資　　產　　負　　債　　表
中華民國107年7月31日　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣元

交通部臺灣鐵路管理局



交通部臺灣鐵路管理局

資產負債表_表外科目

單位：新臺幣元

科目 金額 科目 金額

信託代理與保證資產 4,396,461,682.00 信託代理與保證負債 4,396,461,682.00

合 計 4,396,461,682.00 合 計 4,396,461,682.00



實支數
應付

未付數

合計

(3)

％

(3)/(2)

金額

(4)=(3)-(2)

％

(4)/(2)

專案計畫 13,241,458,831.00 5,807,754,000.00 0.00 0.00 19,049,212,831.00 1,344,845,940.00 1,630,181,647.00 37,453,547.00 1,667,635,194.00 124.00 322,789,254.00 24.00

繼續計畫 13,241,458,831.00 5,776,254,000.00 0.00 0.00 19,017,712,831.00 1,338,125,940.00 1,630,181,647.00 37,453,547.00 1,667,635,194.00 124.62 329,509,254.00 24.62

臺北機廠遷建建設計畫

284,397,558.00 0.00 0.00 0.00 284,397,558.00 25,000,000.00 20,070.00 0.00 20,070.00 0.08 -24,979,930.00 -99.92

本計畫電聯車檢修

基地廠房工程因使

用執照取得時程略

微延後，影響後續

驗收，故影響支用

比偏低。

經本局積極趕辦使

用執照已取得，並

加速趕辦驗收相關

作業程序，以利及

早完成驗收及計價

作業。
環島鐵路整體系統安全提昇計畫14,497,788.00 0.00 0.00 0.00 14,497,788.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫1,703,980,703.00 50,000,000.00 0.00 0.00 1,753,980,703.00 439,049,000.00 433,534,630.00 0.00 433,534,630.00 98.74 -5,514,370.00 -1.26

鐵路行車安全改善六年計畫(104至109年)2,751,549,196.00 1,000,000,000.00 0.00 0.00 3,751,549,196.00 636,955,108.00 1,058,655,921.00 36,612,569.00 1,095,268,490.00 171.95 458,313,382.00 71.95

票務系統整合再造計畫

94,941,048.00 488,854,000.00 0.00 0.00 583,795,048.00 86,439,000.00 64,826,421.00 0.00 64,826,421.00 75.00 -21,612,579.00 -25.00

「掌上型補票系統

及站務報表印表機1

式」第一期工作已

驗收通過，尚未完

成核銷付款，致影

響執行進度。

本計畫各分標案均

已決標，將持續嚴

格控管工作執行、

驗收與核銷付款各

階段工作，使價金

給付符合預定時

程。
臺鐵電務智慧化提升計畫33,122,503.00 710,000,000.00 0.00 0.00 743,122,503.00 5,520,400.00 7,131,939.00 840,978.00 7,972,917.00 144.43 2,452,517.00 44.43

臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程166,770.00 300,000,000.00 0.00 0.00 300,166,770.00 45,166,770.00 63,896,508.00 0.00 63,896,508.00 141.47 18,729,738.00 41.47

臺鐵整體購置及汰換車輛計畫7,156,847,084.00 3,081,400,000.00 0.00 0.00 10,238,247,084.00 0.00 957,227.00 0.00 957,227.00 0.00 957,227.00 0.00

臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫

59,563,662.00 0.00 0.00 0.00 59,563,662.00 59,563,662.00 70,438.00 0.00 70,438.00 0.12 -59,493,224.00 -99.88

本計畫目前辦理南

樹林站、三姓橋站

及豐富站等主體工

程驗收結算，因部

分車站公共藝術刻

正報地方文化主管

機關審查，需俟完

成後一併工程決算

，故影響支用比偏

低。

已指派專人加速趕

辦驗收結算等事宜

，並積極追蹤地方

文化主管機關審查

進度，以及早完成

驗收及計價作業。

臺鐵高雄－屏東潮州捷運化建設計畫466,855,355.00 0.00 0.00 0.00 466,855,355.00 0.00 958,792.00 0.00 958,792.00 0.00 958,792.00 0.00

臺中都會區鐵路高架捷運化計畫636,000,000.00 0.00 0.00 0.00 636,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫(106至107年)

15,035,202.00 146,000,000.00 0.00 0.00 161,035,202.00 40,432,000.00 82,957.00 0.00 82,957.00 0.21 -40,349,043.00 -99.79

1.新左營車站站內

服務設施更新(全站

指標及燈箱更新)，

107年3月1日辦理複

驗，立約商尚有待

解決事項，致影響

執行進度。

2.EMU500型電聯車

車廂服務設施更新

案，於106年12月19

日決標簽約，目前

立約商辦理樣車2編

組車廂改造施工

中。

1.新左營車站站內

服務設施更新(全站

指標及燈箱更新)，

目前積極辦理契約

變更程序中。

2.EMU500型電聯車

車廂服務設施更新

案，目前立約商辦

理樣車施工，配合

實際運用及樣車發

表，立約商已排定

趕工計畫趲趕進

度。

臺鐵整體購置及汰換車輛計畫24,501,962.00 0.00 0.00 0.00 24,501,962.00 0.00 46,744.00 0.00 46,744.00 0.00 46,744.00 0.00

合計

(1)

實際執行數 比較增減（－）
計畫名稱

本      年      度      可      用      預      算      數 累計

預算

分配數

(2)

執行情形

                                                                      中華民國107年7月份

交通部臺灣鐵路管理局

固定資產建設改良擴充執行情形明細表
單位：新臺幣元

差異

或

落後

原因

改進

措施
以前

年度

保留數

本年度

法定

預算數

本年度奉

准先行辦

理數

調整數



實支數
應付

未付數

合計

(3)

％

(3)/(2)

金額

(4)=(3)-(2)

％

(4)/(2)

合計

(1)

實際執行數 比較增減（－）
計畫名稱

本      年      度      可      用      預      算      數 累計

預算

分配數

(2)

執行情形

                                                                      中華民國107年7月份

交通部臺灣鐵路管理局

固定資產建設改良擴充執行情形明細表
單位：新臺幣元

差異

或

落後

原因

改進

措施
以前

年度

保留數

本年度

法定

預算數

本年度奉

准先行辦

理數

調整數

新興計畫 0.00 31,500,000.00 0.00 0.00 31,500,000.00 6,720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,720,000.00 -100.00

高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫

0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00 6,720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,720,000.00 -100.00

本計畫可行性研究

於106年11月9日報

院審查，經檢討修

正後107年3月20日

報院複審，5月29日

行政院秘書長函

「請重新檢討修正

後再報行政院」，

已修正完成於7月12

日再報院複審。

1.俟可行性研究核

定後，儘速辦理綜

合規劃作業。

2.同步進行委託綜

合規劃招標文件審

查，於可行性研究

報告核定後，即辦

理公告招標作業。

臺鐵集集支線基礎設施改善計畫 0.00 16,500,000.00 0.00 0.00 16,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一般建築及設備計畫 1,352,703,011.00 2,706,650,000.00 0.00 0.00 4,059,353,011.00 1,821,245,376.00 973,650,972.00 190,566,816.00 1,164,217,788.00 63.92 -657,027,588.00 -36.08

一次性項目 1,352,703,011.00 2,706,650,000.00 0.00 0.00 4,059,353,011.00 1,821,245,376.00 973,650,972.00 190,566,816.00 1,164,217,788.00 63.92 -657,027,588.00 -36.08

土地

2,985,294.00 33,027,000.00 0.00 0.00 36,012,294.00 7,045,294.00 2,974,598.00 0.00 2,974,598.00 42.22 -4,070,696.00 -57.78

採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

土地改良物

146,987,945.00 111,150,000.00 0.00 0.00 258,137,945.00 139,310,119.00 61,723,404.00 4,617,794.00 66,341,198.00 47.62 -72,968,921.00 -52.38

採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

房屋及建築

373,531,787.00 172,541,000.00 0.00 0.00 546,072,787.00 333,218,670.00 167,268,322.00 13,229,541.00 180,497,863.00 54.17 -152,720,807.00 -45.83

採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

機械及設備

279,288,551.00 578,471,000.00 0.00 0.00 857,759,551.00 267,372,289.00 53,847,057.00 0.00 53,847,057.00 20.14 -213,525,232.00 -79.86

採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

交通及運輸設備

522,004,070.00 1,735,742,000.00 0.00 0.00 2,257,746,070.00 1,034,426,451.00 665,288,711.00 172,667,288.00 837,955,999.00 81.01 -196,470,452.00 -18.99

採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

什項設備

27,905,364.00 75,719,000.00 0.00 0.00 103,624,364.00 39,872,553.00 22,548,880.00 52,193.00 22,601,073.00 56.68 -17,271,480.00 -43.32

採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。
總計 14,594,161,842.00 8,514,404,000.00 0.00 0.00 23,108,565,842.00 3,166,091,316.00 2,603,832,619.00 228,020,363.00 2,831,852,982.00 89.44 -334,238,334.00 -10.56

不動產、廠房及設備 14,594,161,842.00 8,514,404,000.00 0.00 0.00 23,108,565,842.00 3,166,091,316.00 2,603,832,619.00 228,020,363.00 2,831,852,982.00 89.44 -334,238,334.00 -10.56

土地 204,419,707.00 53,027,000.00 0.00 0.00 257,446,707.00 10,183,879.00 6,100,253.00 0.00 6,100,253.00 59.90 -4,083,626.00 -40.10

土地改良物 457,924,893.00 218,772,000.00 0.00 34,097,105.00 710,793,998.00 441,600,952.00 509,092,649.00 9,705,857.00 518,798,506.00 117.48 77,197,554.00 17.48

房屋及建築 1,715,533,027.00 357,125,000.00 0.00 0.00 2,072,658,027.00 469,976,837.00 344,064,561.00 15,091,238.00 359,155,799.00 76.42 -110,821,038.00 -23.58

機械及設備 1,989,536,378.00 1,581,603,000.00 0.00 -34,097,105.00 3,537,042,273.00 353,811,289.00 125,195,383.00 0.00 125,195,383.00 35.38 -228,615,906.00 -64.62

交通及運輸設備 9,399,585,664.00 6,162,851,000.00 0.00 0.00 15,562,436,664.00 1,850,645,806.00 1,595,138,492.00 203,136,363.00 1,798,274,855.00 97.17 -52,370,951.00 -2.83

什項設備及其他 827,162,173.00 141,026,000.00 0.00 0.00 968,188,173.00 39,872,553.00 24,241,281.00 86,905.00 24,328,186.00 61.01 -15,544,367.00 -38.99

總計 14,594,161,842.00 8,514,404,000.00 0.00 0.00 23,108,565,842.00 3,166,091,316.00 2,603,832,619.00 228,020,363.00 2,831,852,982.00 89.44 -334,238,334.00 -10.56


