
一、交通部4/17安全檢查會勘建議加強邊坡防護(1/2) 

• 須立即改善事項：施工便道旁紐澤西護欄
應以鋼索串聯，鋼軌樁應加設橫向繫桿補
強，以強化其防護功能。 

• 待釐清事項：上邊坡是否比照下邊坡鋼索
串聯？ 

• 已依建議完成改善，上邊坡於會勘後已增
加橫向鋼軌固定及以鋼索固定紐澤西護欄 



一、交通部4/17安全檢查會勘建議加強邊坡防護(2/2) 



二、交通部4/17安全檢查會勘建議 
制定門禁許可制度(1/2) 

• 須立即改善事項：施工便道以封鎖為原則，
施工機具設備及人員進出，應有適當層級
人員核定並派員引導始得進入，並制定門
禁許可制度。 

• 待釐清事項： 

–管制門位置？ 

–管制門鑰匙保管人及單位為何？ 

– CCTV監看畫面地點為何處？ 
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二、交通部4/17安全檢查會勘建議 
制定門禁許可制度(2/2) 

• 管制門鑰匙由花工段24小時輪值門哨人員
控管，人員進出須出示段長或副段長同意
文件。 

• 監視器監看畫面連結花工段值班室，亦可
由手機監看。 



三、交通部4/17安全檢查會勘建議移除隧道內木料 
(1/2) 

• 須立即改善事項：西正線明隧道內有斜撐
工程，仍有部分木料未移除，有飛落疑慮。 

• 待釐清事項：隧道內尚有一根鐵架，請確
認是否移除？ 

• 已配合移除。 



三、交通部4/17安全檢查會勘建議移除隧道內木料 
(2/2) 



四、交通部4/17安全檢查會勘後通車前交通部審視
與轉送工程會及勞動部確認(1/2) 

• 須立即改善事項：請臺鐵局盡速完成上述
通車前改善事項，並檢附改善前、後照片
及佐證資料，送請交通部審視後轉送工程
會及勞動部確認，始得通車。 

• 待釐清事項：請釐清各部會決行層級、陳
報方式及確認程序。 

 



四、交通部4/17安全檢查會勘後通車前交通部審視
與轉送工程會及勞動部確認(2/2) 

• 本局改善情形已陳報交通部（王國材政次），
轉工程會（顏久榮副主委）及勞動部（北區中
心朱金龍主任）確認，改善前後照片符合
0417會勘結論。 

• 因適逢假日，各部會及各層長官皆以手機通訊
軟體聯繫。 

• 柳副總工程司回復，交通部魏科長告知，待王
政次指示，另因工程會及勞動部聯絡窗口皆已
回報沒有問題，所以明日通車應已沒有問題。
後續待司長請示後再告知。 



五、釐清通車前是否再辦理試運轉 

• 待釐清事項：前次（4/16）試運轉後現場
有無相關改善工程設及路線軌道、電車線、
號誌等設施支異動？ 

• 現場柳副總工程司回復，4月16日下午有電
力機車測試後，並無相關工程影響運轉之
設施。 


