
金額 ％ 金額 ％

營業收入 30,274,889,000.00 2,143,330,816.40 2,583,784,000.00 -440,453,183.60 -17.05 14,569,177,910.66 20,370,200,000.00 -5,801,022,089.34 -28.48

勞務收入 19,080,817,000.00 1,328,594,211.00 1,658,868,000.00 -330,273,789.00 -19.91 8,473,380,556.00 12,988,882,000.00 -4,515,501,444.00 -34.76

其他營業收入 11,194,072,000.00 814,736,605.40 924,916,000.00 -110,179,394.60 -11.91 6,095,797,354.66 7,381,318,000.00 -1,285,520,645.34 -17.42

營業成本 29,687,653,000.00 2,448,020,973.94 2,460,392,000.00 -12,371,026.06 -0.50 18,746,585,813.58 19,693,844,000.00 -947,258,186.42 -4.81

勞務成本 28,075,499,000.00 2,351,240,453.94 2,326,736,000.00 24,504,453.94 1.05 17,902,604,030.78 18,623,030,000.00 -720,425,969.22 -3.87

其他營業成本 1,612,154,000.00 96,780,520.00 133,656,000.00 -36,875,480.00 -27.59 843,981,782.80 1,070,814,000.00 -226,832,217.20 -21.18

營業毛利（毛損） 587,236,000.00 -304,690,157.54 123,392,000.00 -428,082,157.54 -346.93 -4,177,407,902.92 676,356,000.00 -4,853,763,902.92 -717.63

營業費用 1,654,830,000.00 106,327,595.60 135,813,000.00 -29,485,404.40 -21.71 902,115,279.10 1,089,699,000.00 -187,583,720.90 -17.21

業務費用 714,133,000.00 33,022,351.60 59,284,000.00 -26,261,648.40 -44.30 385,840,552.40 475,315,000.00 -89,474,447.60 -18.82

管理費用 837,826,000.00 69,485,624.00 69,048,000.00 437,624.00 0.63 484,272,134.70 553,742,000.00 -69,469,865.30 -12.55

其他營業費用 102,871,000.00 3,819,620.00 7,481,000.00 -3,661,380.00 -48.94 32,002,592.00 60,642,000.00 -28,639,408.00 -47.23

營業利益（損失） -1,067,594,000.00 -411,017,753.14 -12,421,000.00 -398,596,753.14 3,209.06 -5,079,523,182.02 -413,343,000.00 -4,666,180,182.02 1,128.89

營業外收入 1,307,937,000.00 87,521,857.41 39,862,000.00 47,659,857.41 119.56 2,194,923,279.93 726,114,000.00 1,468,809,279.93 202.28

其他營業外收入 1,307,937,000.00 87,521,857.41 39,862,000.00 47,659,857.41 119.56 2,194,923,279.93 726,114,000.00 1,468,809,279.93 202.28

營業外費用 2,848,263,000.00 345,577,698.50 237,251,000.00 108,326,698.50 45.66 2,881,269,962.14 1,898,975,000.00 982,294,962.14 51.73

財務成本 792,400,000.00 172,168,647.00 66,033,000.00 106,135,647.00 160.73 815,256,775.00 528,268,000.00 286,988,775.00 54.33

其他營業外費用 2,055,863,000.00 173,409,051.50 171,218,000.00 2,191,051.50 1.28 2,066,013,187.14 1,370,707,000.00 695,306,187.14 50.73

營業外利益（損失） -1,540,326,000.00 -258,055,841.09 -197,389,000.00 -60,666,841.09 30.73 -686,346,682.21 -1,172,861,000.00 486,514,317.79 -41.48

稅前淨利（淨損） -2,607,920,000.00 -669,073,594.23 -209,810,000.00 -459,263,594.23 218.89 -5,765,869,864.23 -1,586,204,000.00 -4,179,665,864.23 263.50

繼續營業單位本期淨利（淨損） -2,607,920,000.00 -669,073,594.23 -209,810,000.00 -459,263,594.23 218.89 -5,765,869,864.23 -1,586,204,000.00 -4,179,665,864.23 263.50

本期淨利（淨損） -2,607,920,000.00 -669,073,594.23 -209,810,000.00 -459,263,594.23 218.89 -5,765,869,864.23 -1,586,204,000.00 -4,179,665,864.23 263.50

中華民國111年度8月份　　  　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣元

實際數 預算數
比較增減(-)

交通部臺灣鐵路管理局

損　　益　　表

科目
本年度法定

預算數

本　　　月　　　份 本年度截至本月份累計數

實際數 預算數
比較增減(-)



本 期 其 他 綜 合 損 益

7102 不重分類至損益之項目（稅後淨額） -240,883,395.00

本 月 份 實 際 數 本 年 度 截 至 本 月 份 實 際 數

交通部臺灣鐵路管理局
損　　益　　表
中華民國111年度8月份　   　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣元



科目 金　額 ﹪ 科目 金　額 ﹪
資產 860,066,580,706.35 100.00 負債 424,573,327,139.74 49.37

流動資產 27,339,879,854.46 3.18 流動負債 164,671,833,838.62 19.15

現金 810,314,742.70 0.09 短期債務 153,902,222,702.00 17.89

應收款項 536,071,571.00 0.06 應付款項 6,411,184,455.76 0.75

存貨 5,115,359,205.76 0.59 預收款項 4,358,426,680.86 0.51

預付款項 3,807,142,590.00 0.44 長期負債 62,577,282,057.00 7.28

待出售非流動資產 17,070,991,745.00 1.98 長期債務 62,577,282,057.00 7.28

基金、投資及長期應收款 1,911,357,372.00 0.22 其他負債 197,324,211,244.12 22.94

非流動金融資產 1,911,357,372.00 0.22 遞延負債 194,828,158,605.00 22.65

不動產、廠房及設備 824,475,141,027.39 95.86 什項負債 2,496,052,639.12 0.29

土地 420,706,459,072.00 48.92 權益 435,493,253,566.61 50.63

土地改良物 144,718,506,693.00 16.83 資本 237,171,780,380.50 27.58

房屋及建築 44,221,817,859.00 5.14 資本 237,171,780,380.50 27.58

機械及設備 10,389,445,558.00 1.21 資本公積 9,522,079,340.80 1.11

交通及運輸設備 111,400,021,594.39 12.95 資本公積 9,522,079,340.80 1.11

什項設備 1,008,926,976.60 0.12 保留盈餘（或累積虧損） -140,465,305,414.73 16.33

購建中固定資產 92,029,963,274.40 10.70 未指撥保留盈餘 -5,765,869,864.23 0.67

投資性不動產 5,103,296,640.00 0.59 累積虧損 134,699,435,550.50 15.66

投資性不動產－土地 5,103,296,640.00 0.59 累積其他綜合損益 -2,083,412,628.00 0.24

無形資產 40,885,784.00 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 -2,083,412,628.00 0.24

無形資產 40,885,784.00 首次採用國際財務報導準則調整數 331,348,111,888.04 38.53

其他資產 1,196,020,028.50 0.14 首次採用國際財務報導準則調整數 331,348,111,888.04 38.53

遞延資產 3,393,823.00

待整理資產

什項資產 1,192,626,205.50 0.14

合 計 860,066,580,706.35 100.00 合 計 860,066,580,706.35 100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,585,639,094元。

資　　產　　負　　債　　表
中華民國111年8月31日　　　  　　 　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣元

交通部臺灣鐵路管理局



科目 金額 科目 金額
信託代理與保證資產 5,585,639,094.00 信託代理與保證負債 5,585,639,094.00

合 計 5,585,639,094.00 合 計 5,585,639,094.00

交通部臺灣鐵路管理局

資　　產　　負　　債　　表（附表）

中華民國111年8月31日　  　    　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣元



實支數
應付

未付數

合計

(3)

％

(3)/(2)

金額

(4)=(3)-(2)

％

(4)/(2)

專案計畫 6,053,792,012 17,351,136,000 0 0 23,404,928,012 12,632,151,820 13,049,612,392 29,950,682 13,079,563,074 103.54 447,411,254 3.54

繼續計畫 6,053,792,012 16,351,136,000 0 0 22,404,928,012 12,629,151,820 13,045,377,655 29,950,682 13,075,328,337 103.53 446,176,517 3.53

高雄機廠遷建潮州及

原有廠址開發計畫

343,417,570 0 0 0 343,417,570 24,868,000 31,194,998 0 31,194,998 125.44 6,326,998 25.44 本計畫於110年度屆

期，各案逐步完成

預算變更及結算作

業，並積極趕辦計

價程序，致執行金

額較分配數高。

持續追蹤並檢討各

案變更及結算作業

期程，以利及早完

成程序。

臺鐵高雄-屏東潮州捷

運化建設計畫-臺鐵局

工程配合款

452,738,214 0 0 0 452,738,214 22,477,820 3,707,354 0 3,707,354 16.49 -18,770,466 -83.51 本計畫本局負擔配

合款16.72億元，已

全數撥付鐵道局，

截至111年8月份累

計轉正核銷金額為

1,222,969,140元，尚

有449,030,860元未

轉正核銷。

本計畫已於106年9

月屆期，本局負擔

配合款遲未完成核

銷沖轉，積極洽鐵

道局儘速完成核銷

轉正，以利完成結

案作業。

鐵路行車安全改善六

年計畫(104至111年)

0 2,947,400,000 0 0 2,947,400,000 1,807,000,000 2,221,509,994 17,189,653 2,238,699,647 123.89 431,699,647 23.89 本計畫項下部分橋

梁改建工程完成部

分切換作業及完工

作業，並依實際工

程進度辦理計價，

故執行數高於分配

數。

賡續依年度作業計

畫推動，以利達成

全年度執行目標。

臺鐵整體購置及汰換

車輛計畫(104-113年)

5,015,886,791 9,567,300,000 0 0 14,583,186,791 10,059,870,000 9,937,250,282 0 9,937,250,282 98.78 -122,619,718 -1.22

臺鐵電務智慧化提升

計畫

225,586,296 2,880,000,000 0 0 3,105,586,296 396,000,000 483,831,764 12,391,548 496,223,312 125.31 100,223,312 25.31 項下台北電力段隧

道段導電軌裝設統

包工程計價進度提

前，致支用比較

高。

賡續依年度作業計

畫推動，以利達成

全年度執行目標。

臺鐵成功追分段鐵路

雙軌化新建工程計畫

14,359,991 0 0 0 14,359,991 5,505,000 5,294,020 0 5,294,020 96.17 -210,980 -3.83

高鐵彰化站與臺鐵轉

乘接駁計畫

1,803,150 5,000,000 0 0 6,803,150 0 0 0 0 0.00 0 0.00

臺鐵集集支線基礎設

施改善計畫

0 331,436,000 0 0 331,436,000 107,081,000 138,060,317 0 138,060,317 128.93 30,979,317 28.93 本計畫因土建及軌

道工程項下邊坡因

地質敏感，破碎區

域已多次因地震及

強降雨發生大面積

土石崩塌，為維護

整體施工安全調整

工序加速施工，致

支用比較高。

後續將持續執行各

項工作及滾動檢討

各月預算，以有效

配置全年度計畫經

費。

交通部臺灣鐵路管理局

固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國111年8月份 單位：新臺幣元

本      年      度      可      用      預      算      數 執行情形 差異

或

落後

原因

改進

措施
累計執行數 比較增減（－）

累計

預算

分配數

(2)

計畫名稱
以前

年度

保留數

本年度

法定

預算數

本年度奉

准先行辦

理數

調整數
合計

(1)



臺鐵軌道結構安全提

升計畫(109至114年)

0 620,000,000 0 0 620,000,000 206,350,000 224,528,926 369,481 224,898,407 108.99 18,548,407 8.99

新興計畫 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 3,000,000 4,234,737 0 4,234,737 141.16 1,234,737 41.16

高雄機廠潮州基地二

期工程建設計畫

0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 3,000,000 4,234,737 0 4,234,737 141.16 1,234,737 41.16 計畫項下委託規劃

設計案，依契約規

定達成履約條件即

辦理計價，致支用

比較高。

持續追蹤各項辦理

情形，以符合年度

預算配置。

一般建築及設備計畫 150,734,782 3,624,658,000 0 0 3,775,392,782 1,778,562,535 1,719,441,417 8,000,237 1,727,441,654 97.13 -51,120,881 -2.87

一次性項目 150,734,782 3,624,658,000 0 0 3,775,392,782 1,778,562,535 1,719,441,417 8,000,237 1,727,441,654 97.13 -51,120,881 -2.87

土地 0 86,773,000 0 0 86,773,000 56,785,000 42,411,811 0 42,411,811 74.69 -14,373,189 -25.31

土地改良物

11,700,434 298,467,000 0 0 310,167,434 112,956,238 40,706,825 1,423,292 42,130,117 37.30 -70,826,121 -62.70 採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

房屋及建築

62,890,963 379,966,000 0 0 442,856,963 194,110,564 114,167,016 3,455,320 117,622,336 60.60 -76,488,228 -39.40 採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

機械及設備

44,414,622 908,568,000 0 0 952,982,622 336,144,220 150,913,270 1,859,123 152,772,393 45.45 -183,371,827 -54.55 採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

交通及運輸設備

29,181,135 1,853,554,000 0 0 1,882,735,135 1,004,093,885 1,346,084,911 1,235,741 1,347,320,652 134.18 343,226,767 34.18 採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

什項設備

2,547,628 97,330,000 0 0 99,877,628 74,472,628 25,157,584 26,761 25,184,345 33.82 -49,288,283 -66.18 採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

總計 6,204,526,794 20,975,794,000 0 0 27,180,320,794 14,410,714,355 14,769,053,809 37,950,919 14,807,004,728 102.75 396,290,373 2.75

不動產、廠房及設備 6,204,526,794 20,975,794,000 0 0 27,180,320,794 14,410,714,355 14,769,053,809 37,950,919 14,807,004,728 102.75 396,290,373 2.75

土地 0 91,732,000 0 3,450,290 95,182,290 56,785,000 48,546,564 0 48,546,564 85.49 -8,238,436 -14.51

土地改良物 11,700,434 598,467,000 0 76,573,216 686,740,650 177,956,238 183,213,641 4,190,043 187,403,684 105.31 9,447,446 5.31

房屋及建築 64,694,113 951,105,000 0 -67,500,569 948,298,544 323,168,564 195,915,732 4,692,590 200,608,322 62.08 -122,560,242 -37.92

機械及設備 385,117,227 1,855,968,000 0 -700,980,912 1,540,104,315 631,442,264 191,504,918 2,705,672 194,210,590 30.76 -437,231,674 -69.24

交通及運輸設備 5,740,467,392 17,363,877,000 0 681,954,244 23,786,298,636 13,146,889,661 14,118,211,639 26,335,853 14,144,547,492 107.59 997,657,831 7.59

什項設備及其他 2,547,628 114,645,000 0 6,503,731 123,696,359 74,472,628 31,661,315 26,761 31,688,076 42.55 -42,784,552 -57.45

總計 6,204,526,794 20,975,794,000 0 0 27,180,320,794 14,410,714,355 14,769,053,809 37,950,919 14,807,004,728 102.75 396,290,373 2.75


