
金額 ％ 金額 ％

營業收入 27,956,186,000.00 2,208,202,179.68 2,335,861,000.00 -127,658,820.32 -5.47 26,084,500,164.15 27,956,186,000.00 -1,871,685,835.85 -6.70

勞務收入 19,254,780,000.00 1,520,408,911.00 1,569,886,000.00 -49,477,089.00 -3.15 18,408,133,545.00 19,254,780,000.00 -846,646,455.00 -4.40

其他營業收入 8,701,406,000.00 687,793,268.68 765,975,000.00 -78,181,731.32 -10.21 7,676,366,619.15 8,701,406,000.00 -1,025,039,380.85 -11.78

營業成本 28,081,914,000.00 3,380,489,824.40 2,429,590,000.00 950,899,824.40 39.14 27,026,622,126.29 28,081,914,000.00 -1,055,291,873.71 -3.76

勞務成本 26,419,511,000.00 3,104,032,350.40 2,285,643,000.00 818,389,350.40 35.81 25,604,424,749.69 26,419,511,000.00 -815,086,250.31 -3.09

其他營業成本 1,662,403,000.00 276,457,474.00 143,947,000.00 132,510,474.00 92.06 1,422,197,376.60 1,662,403,000.00 -240,205,623.40 -14.45

營業毛利（毛損） -125,728,000.00 -1,172,287,644.72 -93,729,000.00 -1,078,558,644.72 1,150.72 -942,121,962.14 -125,728,000.00 -816,393,962.14 649.33

營業費用 1,424,484,000.00 190,647,008.80 132,319,000.00 58,328,008.80 44.08 1,283,427,149.92 1,424,484,000.00 -141,056,850.08 -9.90

業務費用 660,195,000.00 91,749,687.80 53,485,000.00 38,264,687.80 71.54 571,580,585.52 660,195,000.00 -88,614,414.48 -13.42

管理費用 679,658,000.00 82,254,632.00 63,834,000.00 18,420,632.00 28.86 643,592,198.40 679,658,000.00 -36,065,801.60 -5.31

其他營業費用 84,631,000.00 16,642,689.00 15,000,000.00 1,642,689.00 10.95 68,254,366.00 84,631,000.00 -16,376,634.00 -19.35

營業利益（損失） -1,550,212,000.00 -1,362,934,653.52 -226,048,000.00 -1,136,886,653.52 502.94 -2,225,549,112.06 -1,550,212,000.00 -675,337,112.06 43.56

營業外收入 2,273,831,000.00 68,257,981.24 37,444,000.00 30,813,981.24 82.29 2,564,390,912.74 2,273,831,000.00 290,559,912.74 12.78

其他營業外收入 2,273,831,000.00 68,257,981.24 37,444,000.00 30,813,981.24 82.29 2,564,390,912.74 2,273,831,000.00 290,559,912.74 12.78

營業外費用 2,840,136,000.00 854,787,867.65 227,654,000.00 627,133,867.65 275.48 3,625,382,776.16 2,840,136,000.00 785,246,776.16 27.65

財務成本 742,400,000.00 89,346,379.00 52,700,000.00 36,646,379.00 69.54 890,372,241.00 742,400,000.00 147,972,241.00 19.93

其他營業外費用 2,097,736,000.00 765,441,488.65 174,954,000.00 590,487,488.65 337.51 2,735,010,535.16 2,097,736,000.00 637,274,535.16 30.38

營業外利益（損失） -566,305,000.00 -786,529,886.41 -190,210,000.00 -596,319,886.41 313.51 -1,060,991,863.42 -566,305,000.00 -494,686,863.42 87.35

稅前淨利（淨損） -2,116,517,000.00 -2,149,464,539.93 -416,258,000.00 -1,733,206,539.93 416.38 -3,286,540,975.48 -2,116,517,000.00 -1,170,023,975.48 55.28

繼續營業單位本期淨利（淨損） -2,116,517,000.00 -2,149,464,539.93 -416,258,000.00 -1,733,206,539.93 416.38 -3,286,540,975.48 -2,116,517,000.00 -1,170,023,975.48 55.28

本期淨利（淨損） -2,116,517,000.00 -2,149,464,539.93 -416,258,000.00 -1,733,206,539.93 416.38 -3,286,540,975.48 -2,116,517,000.00 -1,170,023,975.48 55.28

本　　　月　　　份 本年度截至本月份累計數

實際數 預算數
比較增減(-)

實際數 預算數
比較增減(-)

交通部臺灣鐵路管理局

損　　益　　表

中華民國108年度12月份
　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣元

科目
本年度

法定預算數



單位：新臺幣元

本 期 其 他 綜 合 損 益

不重分類至損益之項目（稅後淨額） 91,879,710.00 251,670,510.00

本 月 份 實 際 數 本 年 度 截 至 本 月 份 實 際 數

交通部臺灣鐵路管理局

其他綜合損益表

中華民國108年度12月份



科目 金　額 ﹪ 科目 金　額 ﹪

資產 824,792,671,934.47 100.00 負債 406,174,621,967.61 49.25

流動資產 29,343,822,681.02 3.56 流動負債 150,372,031,753.98 18.23

現金 4,498,218,455.50 0.55 短期債務 129,340,402,574.00 15.68

應收款項 1,968,847,609.00 0.24 應付款項 16,078,330,856.34 1.95

存貨 5,808,829,893.72 0.70 預收款項 4,953,298,323.64 0.60

預付款項 2,283,070,448.00 0.28 長期負債 66,286,898,599.00 8.04

待出售非流動資產 14,784,856,274.80 1.79 長期債務 66,286,898,599.00 8.04

基金、投資及長期應收款 3,008,061,810.00 0.36 其他負債 189,515,691,614.63 22.98

非流動金融資產 3,008,061,810.00 0.36 遞延負債 186,953,731,794.10 22.67

不動產、廠房及設備 786,812,038,331.35 95.40 什項負債 2,561,959,820.53 0.31

土地 425,912,251,499.70 51.64 權益 418,618,049,966.86 50.75

土地改良物 141,198,415,818.00 17.12 資本 194,915,460,872.50 23.63

房屋及建築 44,017,941,048.00 5.34 資本 194,915,460,872.50 23.63

機械及設備 9,132,588,978.80 1.11 資本公積 10,773,200,026.10 1.31

交通及運輸設備 111,566,252,913.18 13.53 資本公積 10,773,200,026.10 1.31

什項設備 1,156,316,020.40 0.14 保留盈餘（或累積虧損） -117,766,754,366.78 14.28

購建中固定資產 53,828,272,053.27 6.53 累積虧損 117,766,754,366.78 14.28

投資性不動產 5,103,296,640.00 0.62 累積其他綜合損益 -986,708,190.00 0.12

投資性不動產－土地 5,103,296,640.00 0.62 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 -986,708,190.00 0.12

無形資產 11,672,650.00 首次採用國際財務報導準則調整數 331,682,851,625.04 40.21

無形資產 11,672,650.00 首次採用國際財務報導準則調整數 331,682,851,625.04 40.21

其他資產 513,779,822.10 0.06

待整理資產

什項資產 513,779,822.10 0.06

合 計 824,792,671,934.47 100.00 合 計 824,792,671,934.47 100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,069,511,239元。

中華民國108年12月31日　
　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣元

交通部臺灣鐵路管理局

資　　產　　負　　債　　表



單位：新臺幣元

科目 金額 科目 金額

信託代理與保證資產 5,069,511,239.00 信託代理與保證負債 5,069,511,239.00

合 計
5,069,511,239.00

合 計
5,069,511,239.00

交通部臺灣鐵路管理局

資　　產　　負　　債　　表(附表)

中華民國108年11月30日



單位：新臺幣元

實支數
應付

未付數

合計

(3)

％

(3)/(2)

金額

(4)=(3)-(2)

％

(4)/(2)

專案計畫 1,318,139,737.00 15,055,767,000.00 0.00 0.00 16,373,906,737.00 16,373,906,737.00 7,357,408,538.00 6,259,939,807.00 13,617,348,345.00 83.16 -2,756,558,392.00 -16.84

繼續計畫 1,318,139,737.00 15,055,767,000.00 0.00 0.00 16,373,906,737.00 16,373,906,737.00 7,357,408,538.00 6,259,939,807.00 13,617,348,345.00 83.16 -2,756,558,392.00 -16.84

鐵路行車安全改善六年計畫

(104至111年)

0.00 3,000,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2,963,732,463.00 36,267,537.00 3,000,000,000.00 100.00 0.00 0.00

臺北機廠遷建建設計畫 25,729,237.00 0.00 0.00 0.00 25,729,237.00 25,729,237.00 20,791,198.00 0.00 20,791,198.00 80.81 -4,938,039.00 -19.19 各項工程目前辦理

收尾、變更程序及

驗收作業等階段，

變更程序較為冗長

，且需變更程序完

成後始能辦理驗收

及計價作業，致影

響預算執行進度。

已指派專人負責辦

理變更設計相關作

業，並就未涉及變

更之工程先行辦理

驗收，待變更設計

及驗收相關作業完

成後，即辦理計價

作業。

環島鐵路整體系統安全提昇計 14,497,788.00 0.00 0.00 0.00 14,497,788.00 14,497,788.00 5,781,871.00 8,715,917.00 14,497,788.00 100.00 0.00 0.00

高雄機廠遷建潮州及原有廠址

開發計畫

0.00 2,560,922,000.00 0.00 0.00 2,560,922,000.00 2,560,922,000.00 2,282,319,161.00 278,602,839.00 2,560,922,000.00 100.00 0.00 0.00

票務系統整合再造計畫 301,970,225.00 278,392,000.00 0.00 0.00 580,362,225.00 580,362,225.00 216,397,635.00 278,848,700.00 495,246,335.00 85.33 -85,115,890.00 -14.67 1.本計畫票務核心系

統建置案自108年4月

23日上線服務，全

面取代舊票務系統

，惟本案不影響使

用者功能之報表尚

須實際資料驗證，

爰至108年12月方辦

理驗收。

2.又本計畫項下各採

購案分期付款係採

里程碑查驗(驗收)方

式計價，爰驗收及

核銷作業時程較

長。

3.項下「監督審驗與

專案管理採購案」

及「對外網際網

路、語音平台及行

動通訊服務」兩案

須俟票務核心系統

建置案驗收通過後

，始得報驗請款。

1.加速各項採購案各

分期經費核銷審核

作業，以提升執行

率。

2.詳實評估執行能量

，並適時改善人力

不足情形。

台鐵電務現代化提升計畫 85,233,834.00 2,214,000,000.00 0.00 0.00 2,299,233,834.00 2,299,233,834.00 902,523,446.00 309,052,537.00 1,211,575,983.00 52.69 -1,087,657,851.00 -47.31 1.號誌連鎖系統更新

工程，因配合國產

化相關作法與重新

評估須邀請各界專

業人士檢討發包工

程作業，其相關作

業繁複且須請顧問

公司重新評估檢討

，致無法於108年順

利公告招標。

2.電車線系統提升改

善工程(臺南電力部

分)，108年10月8日

及10月22日兩次流標

，致影響發包時

程。

3.電車線高速檢查車

2輛，因招標過程廠

商多次要求釋疑，

1.號誌連鎖系統更新

工程，刻正準備評

選資料中，預定109

年2月召開第一次評

選委員會，積極趕

辦後續發包作業程

序。

2.電車線系統提升改

善工程，經檢討修

正招標資料重新公

告，於109年1月2日

開標流標，預定109

年1月中旬第2次開

標。

3.電車線高速檢查車

2輛，已於108年12月

19日決標，12月24日

開工備料中，並請

廠商儘速提送設計

中華民國108年12月份

交通部臺灣鐵路管理局

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

差異

或

落後

原因

改進

措施
以前

年度

保留數

本年度

法定

預算數

本年度奉

准先行辦

理數

調整數
合計

(1)

實際執行數 比較增減（－）
計畫名稱

本      年      度      可      用      預      算      數 累計

預算

分配數

(2)

執行情形



單位：新臺幣元

實支數
應付

未付數

合計

(3)

％

(3)/(2)

金額

(4)=(3)-(2)

％

(4)/(2)

中華民國108年12月份

交通部臺灣鐵路管理局

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

差異

或

落後

原因

改進

措施
以前

年度

保留數

本年度

法定

預算數

本年度奉

准先行辦

理數

調整數
合計

(1)

實際執行數 比較增減（－）
計畫名稱

本      年      度      可      用      預      算      數 累計

預算

分配數

(2)

執行情形

高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計

畫

15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15,000,000.00 -100.00 本年度可用預算數

係辦理綜合規劃作

業，惟因本案可行

性研究於106年11月9

日起報送審議，經

多次修正審查，於

108年9月27日始奉行

政院核定，致影響

後續綜合規劃作業

招標時程。

本計畫於可行性研

究核定前，即已積

極辦理綜合規劃招

標前置作業，委託

測量、鑽探及綜合

規劃技術服務案，

經108年11月26日、

12月11日2次開標均

流標，檢討招標文

件後於12月26日重新

公告招標，預定109

年1月中旬開標，俟

決標後積極趲趕進

度。

臺鐵集集支線基礎設施改善計

畫

16,500,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00 76,500,000.00 76,500,000.00 61,888,216.00 0.00 61,888,216.00 80.90 -14,611,784.00 -19.10 本計畫項下委託鐵

道局代辦「集集觀

光鐵道整合開發案

可行性研究」，前

因採購案發包作業

延遲，經多次流標

後已於108年6月24日

決標，刻依履約時

程辦理中。

持續追蹤執行進度

，並依規劃時程及

管控各項工作執行

期程。

臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新

建工程

0.00 650,000,000.00 0.00 0.00 650,000,000.00 650,000,000.00 491,676,897.00 158,323,103.00 650,000,000.00 100.00 0.00 0.00

臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路

後續建設計畫（基隆－苗栗

段）

5,017,338.00 0.00 0.00 0.00 5,017,338.00 5,017,338.00 4,245,964.00 0.00 4,245,964.00 84.63 -771,374.00 -15.37 本計畫主體工程皆

已完工，刻正辦理

各項工程變更、結

算及驗收等程序，

由於工程執行層面

廣，相關變更作業

及驗收費時，且需

完成驗收後方能辦

理驗收及計價作業

，致影響預算執行

進度。

已指派專人負責辦

理變更設計相關作

業，並就未涉及變

更之工程先行辦理

驗收，待變更設計

及驗收相關作業完

成後，即辦理計價

作業。

臺鐵整體購置及汰換車輛計畫

（104－113年）

80,337,670.00 6,292,453,000.00 0.00 0.00 6,372,790,670.00 6,372,790,670.00 105,083,091.00 5,189,564,930.00 5,294,648,021.00 83.08 -1,078,142,649.00 -16.92 計畫項下支線客車

60輛採購案，因配

合扶植軌道車輛發

展國產化政策，需

配合鐵道局研擬採

購招標配套措施，

同時委託專業技術

服務廠商辦理支線

營運車種研究，考

量國內廠商技術能

量後修訂規範及招

標文件，本年度未

能決標致影響執行

進度。

支線客車60輛採購

案，參考鐵道局採

購招標配套措施及

委託技術服務廠商

所提之運營車種研

究報告納入招標文

件之修訂，後續將

加速招標作業期程

，積極趲趕進度。

臺鐵高雄－屏東潮州捷運化建

設計畫－臺鐵局工程配合款

465,841,817.00 0.00 0.00 0.00 465,841,817.00 465,841,817.00 12,975.00 0.00 12,975.00 0.00 -465,828,842.00 -100.00 1.因工程標案契約變

更、驗收及計價作

業延遲。

2.委託其他機關代辦

之工程未結算轉

正。

3.因工程所衍生之相

關履約爭議案件，

目前已陸續進入爭

議調解程序中或承

商擬提案進行爭議

階段，致影響預算

執行進度。

1.督促各標工程承商

加速辦理契約變

更、驗收及工程估

驗計價作業。

2.持續催辦委託其他

機關代辦之工程儘

速結算轉正。

3.已委請法律顧問加

速處理，俾儘速結

案。

臺中都會區鐵路高架捷運化計

畫－臺鐵局工程配合款

236,000,000.00 0.00 0.00 0.00 236,000,000.00 236,000,000.00 236,000,000.00 0.00 236,000,000.00 100.00 0.00 0.00



單位：新臺幣元

實支數
應付

未付數

合計

(3)

％

(3)/(2)

金額

(4)=(3)-(2)

％

(4)/(2)

中華民國108年12月份

交通部臺灣鐵路管理局

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

差異

或

落後

原因

改進

措施
以前

年度

保留數

本年度

法定

預算數

本年度奉

准先行辦

理數

調整數
合計

(1)

實際執行數 比較增減（－）
計畫名稱

本      年      度      可      用      預      算      數 累計

預算

分配數

(2)

執行情形

高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地

區服務優化計畫(106至107年)

67,445,734.00 0.00 0.00 0.00 67,445,734.00 67,445,734.00 66,442,291.00 0.00 66,442,291.00 98.51 -1,003,443.00 -1.49

臺鐵整體購置及汰換車輛計畫

（2001－2015年）

4,566,094.00 0.00 0.00 0.00 4,566,094.00 4,566,094.00 513,330.00 564,244.00 1,077,574.00 23.60 -3,488,520.00 -76.40 本計畫項下維修設

備改善委託設計服

務費，已完成預算

變更並辦理計價。

本計畫已全案辦理

完成，108年度預算

結餘數3,488,520元。

一般建築及設備計畫 1,220,551,804.00 2,559,197,817.00 0.00 0.00 3,779,749,621.00 3,779,749,621.00 2,824,967,237.00 172,013,305.00 2,996,980,542.00 79.29 -782,769,079.00 -20.71

一次性項目 1,220,551,804.00 2,559,197,817.00 0.00 0.00 3,779,749,621.00 3,779,749,621.00 2,824,967,237.00 172,013,305.00 2,996,980,542.00 79.29 -782,769,079.00 -20.71

土地 80,000.00 465,125,000.00 0.00 0.00 465,205,000.00 465,205,000.00 440,954,844.00 0.00 440,954,844.00 94.79 -24,250,156.00 -5.21 採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

土地改良物 111,510,667.00 117,637,000.00 0.00 -7,742,796.00 221,404,871.00 221,404,871.00 94,883,676.00 10,413,099.00 105,296,775.00 47.56 -116,108,096.00 -52.44 採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

房屋及建築 280,752,950.00 638,296,817.00 0.00 7,742,796.00 926,792,563.00 926,792,563.00 692,905,500.00 26,933,079.00 719,838,579.00 77.67 -206,953,984.00 -22.33 採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

機械及設備 551,375,012.00 312,353,000.00 0.00 0.00 863,728,012.00 863,728,012.00 555,595,335.00 28,695,746.00 584,291,081.00 67.65 -279,436,931.00 -32.35 採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

交通及運輸設備 246,081,499.00 981,673,000.00 0.00 0.00 1,227,754,499.00 1,227,754,499.00 986,044,230.00 100,169,057.00 1,086,213,287.00 88.47 -141,541,212.00 -11.53 採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

什項設備 30,751,676.00 44,113,000.00 0.00 0.00 74,864,676.00 74,864,676.00 54,583,652.00 5,802,324.00 60,385,976.00 80.66 -14,478,700.00 -19.34 採購程序辦理中及

部分工程施工作業

延遲，致影響執行

進度。

按季召開一般建築

及設備預算執行檢

討會，檢討改善作

業程序，並積極趲

趕工進。

總計 2,538,691,541.00 17,614,964,817.00 0.00 0.00 20,153,656,358.00 20,153,656,358.00 10,182,375,775.00 6,431,953,112.00 16,614,328,887.00 82.44 -3,539,327,471.00 -17.56

不動產、廠房及設備 2,538,691,541.00 17,614,964,817.00 0.00 0.00 20,153,656,358.00 20,153,656,358.00 10,182,375,775.00 6,431,953,112.00 16,614,328,887.00 82.44 -3,539,327,471.00 -17.56

土地 80,000.00 645,125,000.00 0.00 -102,422,716.00 542,782,284.00 645,205,000.00 510,132,128.00 8,400,000.00 518,532,128.00 80.37 -126,672,872.00 -19.63

土地改良物 111,510,667.00 1,148,922,000.00 0.00 -33,657,047.00 1,226,775,620.00 1,252,689,871.00 1,101,669,395.00 14,152,534.00 1,115,821,929.00 89.07 -136,867,942.00 -10.93

房屋及建築 326,750,738.00 2,029,927,817.00 0.00 -255,002,025.00 2,101,676,530.00 2,364,421,351.00 1,725,233,493.00 134,491,060.00 1,859,724,553.00 78.65 -504,696,798.00 -21.35

機械及設備 853,345,237.00 2,146,343,000.00 0.00 -1,065,211,153.00 1,934,477,084.00 2,999,688,237.00 1,076,270,832.00 493,653,431.00 1,569,924,263.00 52.34 -1,429,763,974.00 -47.66

交通及運輸設備 1,190,523,986.00 10,933,161,000.00 0.00 2,030,589,493.00 14,154,274,479.00 12,123,684,986.00 5,600,618,629.00 5,775,453,763.00 11,376,072,392.00 93.83 -747,612,594.00 -6.17

什項設備及其他 56,480,913.00 711,486,000.00 0.00 -574,296,552.00 193,670,361.00 767,966,913.00 168,451,298.00 5,802,324.00 174,253,622.00 22.69 -593,713,291.00 -77.31

總計 2,538,691,541.00 17,614,964,817.00 0.00 0.00 20,153,656,358.00 20,153,656,358.00 10,182,375,775.00 6,431,953,112.00 16,614,328,887.00 82.44 -3,539,327,471.00 -17.56


