
金額 ％ 金額 ％

營業收入 28,885,154,000.00 2,298,502,861.80 2,200,721,000.00 97,781,861.80 4.44 19,575,956,983.09 28,885,154,000.00 -9,309,197,016.91 -32.23

勞務收入 19,080,817,000.00 1,294,450,362.00 1,375,455,000.00 -81,004,638.00 -5.89 11,715,183,286.00 19,080,817,000.00 -7,365,633,714.00 -38.60

其他營業收入 9,804,337,000.00 1,004,052,499.80 825,266,000.00 178,786,499.80 21.66 7,860,773,697.09 9,804,337,000.00 -1,943,563,302.91 -19.82

營業成本 29,102,335,000.00 3,520,771,691.46 2,553,095,000.00 967,676,691.46 37.90 28,539,521,623.80 29,102,335,000.00 -562,813,376.20 -1.93

勞務成本 27,505,220,000.00 3,245,002,534.63 2,413,743,000.00 831,259,534.63 34.44 27,242,567,512.97 27,505,220,000.00 -262,652,487.03 -0.95

其他營業成本 1,597,115,000.00 275,769,156.83 139,352,000.00 136,417,156.83 97.89 1,296,954,110.83 1,597,115,000.00 -300,160,889.17 -18.79

營業毛利（毛損） -217,181,000.00 -1,222,268,829.66 -352,374,000.00 -869,894,829.66 246.87 -8,963,564,640.71 -217,181,000.00 -8,746,383,640.71 4,027.23

營業費用 1,610,313,000.00 246,834,179.00 139,919,000.00 106,915,179.00 76.41 1,405,637,505.10 1,610,313,000.00 -204,675,494.90 -12.71

業務費用 695,524,000.00 152,243,795.00 49,446,000.00 102,797,795.00 207.90 615,777,162.60 695,524,000.00 -79,746,837.40 -11.47

管理費用 823,189,000.00 79,925,229.00 73,683,000.00 6,242,229.00 8.47 736,174,869.50 823,189,000.00 -87,014,130.50 -10.57

其他營業費用 91,600,000.00 14,665,155.00 16,790,000.00 -2,124,845.00 -12.66 53,685,473.00 91,600,000.00 -37,914,527.00 -41.39

營業利益（損失） -1,827,494,000.00 -1,469,103,008.66 -492,293,000.00 -976,810,008.66 198.42 -10,369,202,145.81 -1,827,494,000.00 -8,541,708,145.81 467.40

營業外收入 1,280,912,000.00 95,222,676.90 43,006,000.00 52,216,676.90 121.42 1,774,349,677.76 1,280,912,000.00 493,437,677.76 38.52

其他營業外收入 1,280,912,000.00 95,222,676.90 43,006,000.00 52,216,676.90 121.42 1,774,349,677.76 1,280,912,000.00 493,437,677.76 38.52

營業外費用 2,873,402,000.00 553,120,774.40 239,630,000.00 313,490,774.40 130.82 3,347,991,945.01 2,873,402,000.00 474,589,945.01 16.52

財務成本 730,000,000.00 60,234,034.00 60,833,000.00 -598,966.00 -0.98 556,645,967.00 730,000,000.00 -173,354,033.00 -23.75

其他營業外費用 2,143,402,000.00 492,886,740.40 178,797,000.00 314,089,740.40 175.67 2,791,345,978.01 2,143,402,000.00 647,943,978.01 30.23

營業外利益（損失） -1,592,490,000.00 -457,898,097.50 -196,624,000.00 -261,274,097.50 132.88 -1,573,642,267.25 -1,592,490,000.00 18,847,732.75 -1.18

稅前淨利（淨損） -3,419,984,000.00 -1,927,001,106.16 -688,917,000.00 -1,238,084,106.16 179.71 -11,942,844,413.06 -3,419,984,000.00 -8,522,860,413.06 249.21

繼續營業單位本期淨利（淨損） -3,419,984,000.00 -1,927,001,106.16 -688,917,000.00 -1,238,084,106.16 179.71 -11,942,844,413.06 -3,419,984,000.00 -8,522,860,413.06 249.21

本期淨利（淨損） -3,419,984,000.00 -1,927,001,106.16 -688,917,000.00 -1,238,084,106.16 179.71 -11,942,844,413.06 -3,419,984,000.00 -8,522,860,413.06 249.21

　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣元

實際數 預算數
比較增減(-)

中華民國110年度12月份

交通部臺灣鐵路管理局

損　　益　　表

科目
本年度法定預

算數

本　　　月　　　份 本年度截至本月份累計數

實際數 預算數
比較增減(-)



單位：新臺幣元

本 期 其 他 綜 合 損 益

不重分類至損益之項目（稅後淨額） -128,296,591.00 -492,239,981.00

本 月 份 實 際 數 本 年 度 截 至 本 月 份 實 際 數

交通部臺灣鐵路管理局

損  益  表  ( 附表 )

中華民國110年度12月份



科目 金　額 ﹪ 科目 金　額 ﹪

資產 848,125,376,869.62 100.00 負債 420,801,292,558.28 49.62

流動資產 25,846,030,667.44 3.05 流動負債 165,783,113,234.15 19.55

現金 663,607,404.75 0.08 短期債務 148,446,838,816.00 17.50

應收款項 1,525,959,897.00 0.18 應付款項 12,756,748,329.74 1.50

存貨 4,420,862,188.19 0.52 預收款項 4,579,526,088.41 0.54

預付款項 3,097,185,221.00 0.37 長期負債 61,208,164,963.00 7.22

待出售非流動資產 16,138,415,956.50 1.90 長期債務 61,208,164,963.00 7.22

基金、投資及長期應收款 2,152,240,767.00 0.25 其他負債 193,810,014,361.13 22.85

非流動金融資產 2,152,240,767.00 0.25 遞延負債 190,973,515,310.60 22.52

不動產、廠房及設備 813,700,807,029.94 95.94 什項負債 2,836,499,050.53 0.33

土地 423,876,974,049.90 49.98 權益 427,324,084,311.34 50.38

土地改良物 140,333,733,667.80 16.55 資本 224,087,907,365.50 26.42

房屋及建築 44,038,616,000.10 5.19 資本 224,087,907,365.50 26.42

機械及設備 10,095,903,115.60 1.19 資本公積 10,677,711,549.30 1.26

交通及運輸設備 111,709,162,070.53 13.17 資本公積 10,677,711,549.30 1.26

什項設備 894,766,988.90 0.11 保留盈餘（或累積虧損） -136,947,117,258.50 16.15

購建中固定資產 82,751,651,137.11 9.76 累積虧損 136,947,117,258.50 16.15

投資性不動產 5,103,296,640.00 0.60 累積其他綜合損益 -1,842,529,233.00 0.22

投資性不動產－土地 5,103,296,640.00 0.60 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 -1,842,529,233.00 0.22

無形資產 38,180,722.00 首次採用國際財務報導準則調整數 331,348,111,888.04 39.07

無形資產 38,180,722.00 首次採用國際財務報導準則調整數 331,348,111,888.04 39.07

其他資產 1,284,821,043.24 0.15

遞延資產 4,298,843.00

待整理資產

什項資產 1,280,522,200.24 0.15

合 計 848,125,376,869.62 100.00 合 計 848,125,376,869.62 100.00

附註：信託代理與保證資產(負債) 5,288,651,522元。

資　　產　　負　　債　　表

　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣元

交通部臺灣鐵路管理局

中華民國110年12月31日



單位：新臺幣元

科目 金額 科目 金額

信託代理與保證資產 5,288,651,522.00 信託代理與保證負債 5,288,651,522.00

合 計
5,288,651,522.00

合 計
5,288,651,522.00

交通部臺灣鐵路管理局

資　　產　　負　　債　　表  ( 附表 )

中華民國110年12月31日



實支數
應付

未付數

合計

(3)

％

(3)/(2)

金額

(4)=(3)-(2)

％

(4)/(2)

專案計畫 6,532,381,090 17,480,389,000 24,012,770,090 24,012,770,090 13,817,360,558 3,390,611,116 17,207,971,674 71.66 -6,804,798,416 28.34

繼續計畫 6,532,381,090 17,126,389,000 23,658,770,090 23,658,770,090 13,463,360,558 3,390,611,116 16,853,971,674 71.24 -6,804,798,416 28.76

臺鐵都會區捷運化暨區

域鐵路後續建設計畫(基

隆-苗栗段)

51,413 51,413 51,413 51,413 51,413 100.00 0 0.00

臺北機廠遷建建設計畫 785,450 785,450 785,450 785,450 785,450 100.00 0 0.00

高雄機廠遷建潮州及原

有廠址開發計畫

478,565,133 3,204,532,000 3,683,097,133 3,683,097,133 739,489,319 1,869,727,418 2,609,216,737 70.84 -1,073,880,396 29.16 計畫項下各工程陸

續完工，由於後續

變更、結算及驗收

等作業程序費時繁

複，以及廠商未及

核銷請款，致進度

落後。

項下各工程已責請

專人趕辦驗收作業

，以利結算作業推

進，計畫結餘款

730,462,826元依程

序辦理停止支用。

臺鐵高雄-屏東潮州捷運

化建設計畫-臺鐵局工程

配合款

465,828,842 465,828,842 465,828,842 13,090,628 13,090,628 2.81 -452,738,214 97.19 本計畫本局負擔配

合款16.72億元，已

全數撥付鐵道局，

截至110年12月份累

計轉正核銷金額為

1,219,261,786元，尚

有452,738,214元未

轉正核銷。

本計畫已於106年9

月屆期，本局負擔

配合款遲未完成核

銷沖轉，已分別於

109年12月22日、

110年6月24日及10

月26日函請鐵道局

儘速完成核銷轉正

，以利完成結案作

業。

鐵路行車安全改善六年

計畫(104至111年)

3,159,000,000 3,159,000,000 3,159,000,000 3,011,083,166 147,916,834 3,159,000,000 100.00 0 0.00

臺鐵整體購置及汰換車

輛計畫(104-113年)

1,402,304,982 9,911,732,000 11,314,036,982 11,314,036,982 5,415,776,553 882,373,638 6,298,150,191 55.67 -5,015,886,791 44.33 1.各車輛採購案因

受疫情影響，致原

訂期程皆有延遲。

2.機車102輛採購案

，已於110年12月23

日完成細部設計，

未及於本(110)年度

辦理計價程序，致

影響預算執行進

度。

3.支線客車60輛採

購案，因配合軌道

車輛國產化政策目

標修訂招標文件，

已於110年7月辦理

公開閱覽及10月21

日公告招標(預定

111年2月15日開標)

，因尚未決標致影

響執行進度。

持續督促立約商加

速交車進度及後續

請款計價作業；支

線客車60輛採購案

，開標後加速審標

及評選作業以提升

執行進度。

票務系統整合再造計畫 2,601,428 2,601,428 2,601,428 2,601,428 2,601,428 100.00 0 0.00

臺鐵電務智慧化提升計

畫

3,983,875,403 569,000,000 4,552,875,403 4,552,875,403 4,116,139,071 211,150,036 4,327,289,107 95.05 -225,586,296 4.95

累計

預算

分配數

(2)

中華民國110年12月份

計畫名稱
以前

年度

保留數

本年度

法定

預算數

本年度奉

准先行辦

理數

調整數
合計

(1)

交通部臺灣鐵路管理局

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

本      年      度      可      用      預      算      數 執行情形 差異

或

落後

原因

改進

措施
累計執行數 比較增減（－）



實支數
應付

未付數

合計

(3)

％

(3)/(2)

金額

(4)=(3)-(2)

％

(4)/(2)

累計

預算

分配數

(2)

中華民國110年12月份

計畫名稱
以前

年度

保留數

本年度

法定

預算數

本年度奉

准先行辦

理數

調整數
合計

(1)

交通部臺灣鐵路管理局

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

本      年      度      可      用      預      算      數 執行情形 差異

或

落後

原因

改進

措施
累計執行數 比較增減（－）

臺鐵成功追分段鐵路雙

軌化新建工程計畫

178,442,474 178,442,474 178,442,474 27,989,229 115,549,676 143,538,905 80.44 -34,903,569 19.56 項下各工程已進入

結算變更程序中，

相關作業冗長費時

，及為配合臨軌工

程全面停工檢視施

工安全，致影響執

行進度。

相關結算變更作業

已責請專人趕辦，

以利儘早完成提升

預算支用比；另臨

軌工程現已復工，

並每月與監造及立

約商召開工程進度

追蹤會議，並督促

立約商加速趲趕工

進，計畫結餘款

20,543,578元依程序

辦理停止支用。

高鐵彰化站與臺鐵轉乘

接駁計畫

10,954,950 10,954,950 10,954,950 9,151,800 9,151,800 83.54 -1,803,150 16.46 本計畫綜合規劃期

末報告已於110年8

月3日完成，俟行政

院核定後支付尾款

，致影響執行進

度。

持續趲趕進度配合

辦理審查修正及陳

報行政院核定作

業。

臺鐵集集支線基礎設施

改善計畫

8,971,015 282,125,000 291,096,015 291,096,015 127,202,501 163,893,514 291,096,015 100.00 0 0.00

新興計畫 354,000,000 354,000,000 354,000,000 354,000,000 354,000,000 100.00 0 0.00

臺鐵軌道結構安全提升

計畫(109至114年)

354,000,000 354,000,000 354,000,000 354,000,000 354,000,000 100.00 0 0.00

一般建築及設備計畫 505,280,394 2,656,458,000 3,161,738,394 3,161,738,394 2,664,094,677 256,779,679 2,920,874,356 92.38 -240,864,038 7.62

一次性項目 505,280,394 2,656,458,000 3,161,738,394 3,161,738,394 2,664,094,677 256,779,679 2,920,874,356 92.38 -240,864,038 7.62

土地 3,896,880 30,563,000 2,539,449 36,999,329 36,999,329 36,999,329 36,999,329 100.00 0 0.00

土地改良物 52,166,507 100,308,000 -32,088,582 120,385,925 120,385,925 82,320,458 26,365,033 108,685,491 90.28 -11,700,434 9.72

房屋及建築 227,099,259 232,589,000 29,966,265 489,654,524 489,654,524 402,039,266 24,724,295 426,763,561 87.16 -62,890,963 12.84

機械及設備 132,852,051 856,527,000 -374,043,974 615,335,077 615,335,077 325,954,124 154,837,075 480,791,199 78.13 -134,543,878 21.87

交通及運輸設備 81,282,591 1,395,266,000 370,227,470 1,846,776,061 1,846,776,061 1,768,248,631 49,346,295 1,817,594,926 98.42 -29,181,135 1.58

什項設備 7,983,106 41,205,000 3,399,372 52,587,478 52,587,478 48,532,869 1,506,981 50,039,850 95.16 -2,547,628 4.84

總計 7,037,661,484 20,136,847,000 27,174,508,484 27,174,508,484 16,481,455,235 3,647,390,795 20,128,846,030 74.07 -7,045,662,454 25.93

不動產、廠房及設備 7,037,661,484 20,136,847,000 27,174,508,484 27,174,508,484 16,481,455,235 3,647,390,795 20,128,846,030 74.07 -7,045,662,454 25.93

土地 3,896,880 70,563,000 -27,211,432 47,248,448 76,999,329 47,248,448 47,248,448 61.36 -29,750,881 38.64

土地改良物 209,363,197 207,974,000 166,590,748 583,927,945 385,248,615 323,568,867 40,804,757 364,373,624 94.58 -20,874,991 5.42

房屋及建築 247,025,224 2,501,043,000 -108,831,068 2,639,237,156 2,778,034,489 871,337,165 1,703,205,878 2,574,543,043 92.67 -203,491,446 7.33

機械及設備 506,598,050 2,100,882,000 -1,035,572,132 1,571,907,918 2,233,436,076 666,305,574 409,812,283 1,076,117,857 48.18 -1,157,318,219 51.82

交通及運輸設備 5,934,128,681 14,702,547,000 1,024,627,465 21,661,303,146 21,006,903,151 14,373,114,848 1,457,410,765 15,830,525,613 75.36 -5,176,377,538 24.64

什項設備及其他 136,649,452 553,838,000 -19,603,581 670,883,871 693,886,824 199,880,333 36,157,112 236,037,445 34.02 -457,849,379 65.98

總計 7,037,661,484 20,136,847,000 27,174,508,484 27,174,508,484 16,481,455,235 3,647,390,795 20,128,846,030 74.07 -7,045,662,454 25.93


