
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫 

一、計畫緣起 

集集支線全長 29.7公里，係本局所經營鐵路支線中最長的支線，在多方努力經

營下，逐漸發展成為國內重要觀光景點；但在運能、運量不足及各項設備老舊現

況下，需積極改善補強，故擬訂「臺鐵集集支線基礎設施改善計畫」，藉此提升

集集支線服務效能，創造軌道系統之附加價值，並提供國人觀光漫遊更優質的選

擇。 

二、計畫概述 

(一) 主辦單位：專案工程處 

(二) 計畫經費：23.63億元(奉行政院 108年 8月 23日院臺交字第 1080185086號

函同意) 

(三) 計畫期程：108.8.23~115.7.31 

(四) 計畫內容：彰化及南投縣 

三、計畫目標:辦理集集線軌道結構強化及線形調整、邊坡穩定檢測與改善暨沿

線車站旅運設施改善及站容美化等作業，以提升支線整體服務強度，提供交

通、觀光旅運便捷性、安全性，促進觀光旅遊發展。 

四、計畫效益: 

(一) 改造車廂門梯與月台高度達無階化，延建各站月台，增加列車停靠有效長度，

提升運能及行旅安全。 

(二)沿線各車站外觀設計融入地方元素，活化周邊商業機能，加速地方產業發展、

創造觀光旅遊廊道與亮點。 

(三)透過短、中期之曲線線形改善、軌道結構強化與老舊隧道及邊坡加固，強化

軌道運輸安全，長期辦理線形迴歸、隧道改建，提升行車速度與旅運安全。 

(四)改善瓶頸平交道並採購防滑型橡膠版予以更換，提供人、車更安全行旅環境。 

(五)擴充站場功能，增設交會站，提升路線容量縮短列車班距，滿足未來旅運需

求。 

五、辦理情形 

(一) 軌道工程:平交道及鋼軌抽換工程已於 4月 30日開工，續辦理平交道噴泥改

善及鋼軌抽換作業；軌道結構強化等陸續辦理發包作業中。 

(二) 土木工程:委託專案管理已於 9月 14日開始履約，續辦理服務實施計畫書編

製作業。 


